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2. Движущиеся части машин и 
механизмов 
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4. Электробезопасность 
5. Превышение уровней вибрации 
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литосферу. 
 Анализ воздействия объекта на 
гидросферу. 
 Анализ воздействия объекта на 
атмосферу. 
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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа содержит 134 страницы (99 
страниц, без учета приложений), 17 рисунков, 60 таблиц, 48 литературных 
источников, 7 приложений. 
Ключевые слова: бурение, буровая установка, скважина, буровой 
раствор, породо–разрушающий инструмент, скважина, конструкция скважины, 
цементирование, заканчивание скважин, охрана окружающей среды. 
Объектом исследования является разведочная вертикальная скважина 
глубиной 3260 метров на нефтяном месторождении (Красноярский край). 
Целью работы является – спроектировать технологические решения для 
бурения вертикальной разведочной скважины глубиной 3260 метров на 
месторождении Красноярского края. 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 
задачи: 
1. Спроектировать конструкцию скважины. 
2. Спроектировать процессы углубления скважины. 
3. Спроектировать процессы заканчивания скважин. 
4. Рассмотреть обзор современных производителей мобильных 
буровых установок. 
5. Составить нормативную карту строительства и произвести расчѐт 
сметной стоимости бурения и крепления скважины. 
6. Произвести анализ производственной и экологической 
безопасности, а также безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом современных 
достижений в области техники и технологии строительства нефтегазовых 
скважин. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 
Microsoft Word. Расчеты проведены с помощью программного обеспечения Mi- 
crosoft Excel и «БурСофтПроект», презентация представлена в программе 
Microsoft Office PowerPoint.  
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СОКРАЩЕНИЯ 
В данной работе применены следующие сокращения с 
соответствующими расшифровками: 
ГТН – геолого-технический наряд; 
МБУ – мобильная буровая установка; 
ВЗД – винтовой забойный двигатель; 
КНБК – компоновка низа бурильной колонны;  
ОЗЦ – ожидания затвердения цемента;  
СПО – спуско-подъемные операции; 
ЗУМППФ – зона успокоения механических примесей пластового 
флюида;         
ПВО – противовыбросовое оборудование; 
БУ – буровая установка; 
ПЦ – пружинный центратор; 
ТПЦ – турбулизатор потока – центратор; 
ПРП-Ц – пробка разделительная продавочная цементировочная;  
УБТ – утяжеленная бурильная труба; 
ГНВП – газонефтеводопроявления;  
ТБПК – трубы бурильные стальные бесшовные с приварными муфтами 
с комбинированной высадкой; 
ЦА – цементировочный агрегат; 
ПХГМЦ – подвеска хвостовика гидромеханическая цементируемая; 
СКЦ – станция контроля цементирования; 
НКТ – насосно-компрессорные трубы; 
ТБТ – толстостенная бурильная труба; 
СНС – статическое напряжение сдвига;  
ДНС – динамическое напряжение сдвига. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В наше время, для всех Недропользователей, важно получить 
правильную горно–геологическую информацию, необходимую для достижения 
рентабельности разработки месторождений, а также для качественного и 
безаварийного бурения последующих скважин, поэтому данная работа 
актуальна для выбора оптимальных проектных решений при строительстве 
разведочных скважин. 
Анализ горно–геологических условий бурения проектируемой скважины 
показывает, что породы преимущественно мягкие, средней твердости и 
твердые. Разрез сложен преимущественно глинами, песчаниками с 
переслаивающимися алевролитами и аргиллитами. На данной площади 
распространена проблема высокоинтенсивного поглощения технологических 
жидкостей, так как породы имеют порово–трещиноватый вид коллектора, в 
результате которых снижается устойчивость ствола скважины, увеличивается 
вероятность потери подвижности компоновки низа бурильной колонны. 
Возможен большой риск нефтегазоводопроявлений из–за снижения давления в 
скважине ниже гидростатического и несоблюдения параметров бурового 
раствора, всѐ это может привести к открытому фонтану. 
Целью данной выпускной квалификационной работы является 
разработка оптимальных технологических решений для строительства 
вертикальной разведочной скважины глубиной 3260 м на месторождении 
Красноярского края с учетом геологических условий. 
В данной работе представлен обзор современных производителей 
мобильных буровых установок для разного назначения, отличающихся по  
способу передвижения, конструкции и глубине бурения. 
Таким образом, ставятся задачи проектирования решений во всех 
основных сферах: технологической, экономической, безопасности труда и 
охраны окружающей среды.  
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1 ГОРНО–ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БУРЕНИЯ 
СКВАЖИНЫ 
1.1 Геологические условия бурения скважины 
В подразделе приводятся стратиграфический разрез скважины, элементы 
залегания и коэффициент кавернозности пластов представлены в таблице А.1 
приложения А.  
Литологическая характеристика разреза скважины представлены в 
таблице А.2 приложения А. 
Физико-механические свойства пород по разрезу скважины 
представлены в таблице А.3 приложения А.  
Водоносность представлена в таблице А.4, приложение А. 
Продуктивный пласт в интервале 3200 – 3230 метров представлен 
глинами, аргиллитами, алевролитами, плотностью 2080 кг/м3.  
Сведения по градиентам пластового, порового, горного давлений и 
давления гидроразрыва пород, приведенных к глубине исследования 
представлены в таблице 1. 
1.2 Характеристика нефтегазоводоносности месторождения 
(площади) 
Характеристика нефтегазоводоносности месторождения (площади) 
представлены в таблице 2. 
1.3 Зоны возможных осложнений 
Прогноз возможных осложнений по пласту представлены в таблицах 
А.5, А.6., А.7 приложения А. 
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Таблица 1 – Давление и температура по разрезу скважины 
 
Индекс 
стратиг-
рафиче-
ского 
подраз-
деления 
Интервал по 
вертикали, м 
Градиент давления Температура 
в конце 
интервала 
пластового гидроразрыва пород горного 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
МПа/м 
источник 
получения 
МПа/м 
источник 
получе-
ния 
МПа/м 
источник 
получения 
  
источник 
получения 
от 
(верх) 
до (низ) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Q - Р1-2 0 760 0,00981 0,00981 РФЗ 0,0192 0,0192 ПАЗ 0,0222 0,0230 ПСР 20,5 РФЗ 
K2m-K2k 760 885 0,00981 0,00981 РФЗ 0,0172 0,0172 ПАЗ 0,0230 0,0250 ПСР 24 РФЗ 
K2t-cn 885 1070 0,00981 0,00981 РФЗ 0,0198 0,0198 ПАЗ 0,0250 0,0250 ПСР 29 РФЗ 
K1a-al-
K2s 
1070 2050 
0,00981 0,00981 
РФЗ 0,0194 0,0194 ПАЗ 
0,0250 0,0250 
ПСР 55 РФЗ 
K1g–br–a 2050 2700 0,00981 0,00981 РФЗ 0,0196 0,0196 ПАЗ 0,0250 0,0250 ПСР 69 РФЗ 
K1v-g 2700 2980 0,01128 0,01128 РФЗ 0,0196 0,0196 ПАЗ 0,0250 0,0250 ПСР 80,5 РФЗ 
K1v-g 2980 3350 0,01569 0,01569 РФЗ 0,0196 0,0196 ПАЗ 0,0250 0,0250 ПСР 90,5 РФЗ 
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Таблица 2 – Нефтеностность по разрезу скважины 
Индекс 
стратиг-
рафиче-
ского 
подраз-
деления 
Интервал по 
вертикали, м 
Т
и
п
  
к
о
л
л
ек
то
р
а 
Плотность, 
кг/м3 
В
яз
к
о
ст
ь 
н
еф
ти
 в
 п
л
ас
то
в
ы
х
 
у
сл
о
в
и
ях
, 
м
П
а*
с 
 
П
о
д
ви
ж
н
о
ст
ь,
  
д
/с
П
з 
С
о
д
ер
ж
ан
и
е 
се
р
ы
, 
%
 
 
С
о
д
ер
ж
ан
и
е 
 
 п
ар
аф
и
н
а 
%
 
С
в
о
д
н
ы
й
 д
еб
и
т,
 м
3
/с
у
т 
Параметры растворенного газа 
 Г
аз
о
со
д
ер
ж
ан
и
е,
 м
3
/т
 
С
о
д
ер
ж
ан
и
е 
  
се
р
о
в
о
д
о
р
о
д
а,
%
 
С
о
д
ер
ж
ан
и
е 
 у
гл
ек
и
сл
о
го
 г
аз
а,
%
 
О
тн
о
си
те
л
ьн
ая
 п
о
 в
о
зд
у
х
у
 
п
л
о
тн
о
ст
ь 
га
за
 г
/с
м
3
 
К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
 
сж
и
м
ае
м
о
ст
и
 
Д
ав
л
ен
и
е 
н
ас
ы
щ
ен
и
я 
в
 
п
л
ас
то
в
ы
х
 у
сл
о
в
и
ях
, 
М
П
а 
о
т 
(в
ер
х
) 
д
о
 (
н
и
з)
 
в
 п
л
ас
то
в
ы
х
 
у
сл
о
в
и
ях
 
п
о
сл
е 
д
ег
аз
ац
и
и
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
БУ22 3200 3230 Поровый 560 821 0,55 – 0,08 6,76 110 213,5 – – 0,675 18,3 23 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
2.1 Обоснование и расчет профиля (траектории) скважины 
По геологическому условию проектируется вертикальная разведочная 
скважина, поэтому профиль скважины принимается вертикальным и 
проектировочные расчеты не производятся. 
2.2 Обоснование конструкции эксплуатационного забоя и выбор 
способа заканчивания скважин 
В связи с недостаточной геологической изученностью разреза месторож- 
дения и для последующего испытания пласта в закрытом стволе скважины для 
всех разведочных скважин принимается забой закрытого типа [38, 45]. 
2.2.1 Построение совмещенного графика давлений 
Совмещенный график давлений иллюстрирует изменение по глубине 
скважины градиентов пластовых давлений, градиентов давлений гидроразрыва 
пород и градиентов давлений столба бурового раствора [14-20]. 
Совмещѐнный график давлений представлен на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Совмещенный график давлений 
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Из анализа графика градиентов пластового давления и гидроразрыва 
пласта видно, что несовместимых интервалов по условию бурения не 
наблюдается, необходимость в спуске промежуточной (технической) колонны 
отсутствует. 
2.2.2 Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
1. Направления спускается на глубину 90 м, так как интервал 
залегания многолетнемерзлых пород составляет 0 - 80 м (приложение А, 
таблица А.1) и из опыта бурения и экономической целесообразности. [15,43]. 
2. Спуск кондуктора определяется при наличии множества факторов. 
В том числе: количество продуктивных пластов, их глубины залегания, 
градиент пластового давления, градиент давления гидроразрыва, плотности 
нефти. Исходя из расчетов (Таблица 3), было принято решение спускать 
кондуктор на 800 м., для перекрытия интервала неустойчивых глин 0–760 м, с 
учетом величины перекрытия 40 м для посадки башмака в устойчивые породы. 
3. Эксплуатационная колонна спускается на глубину 2980 м в 
соответствии с заданием на проектирование. 
4. Глубину спуска хвостовика выбираем 3260 м с учетом вскрытия 
продуктивного пласта 3200–3230 м и бурения интервала под ЗУМППФ, 
величина перекрытия составляет 30 м. 
Таблица 3 – Расчет глубины спуска кондуктора 
Имя пласта Ю14 
Глубина кровли продуктивного пласта, м (Lкр) 3200 
Градиент пластового давления в кровле продуктивного 
пласта, кгс/см2/м (Гпл) 
0,156 
Градиент давления гидроразрыва на предполагаемой 
глубине предыдущей колонны, кгс/см2/м (Ггрп) 
0,198 
Плотность нефти, кг/м3 (ρн) 560 
Расчетные значения 
Пластовое давление в кровле продуктивного пласта, атм 
(Pпл) 
499,2 
Минимальная глубина спуска предыдущей колонны, м 
(Lконд min) 
2450 
Требуемый запас 1,08 
Принимаемая глубина, м 800 
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2.2.3 Выбор интервалов цементирования 
В соответствии с требованиями правил безопасности в нефтяной и газо- 
вой промышленности предусматриваются следующие интервалы 
цементирования [19, 31, 32, 38, 41]: 
1. Направление: интервал цементирования 0–90 м; 
2. Кондуктор: интервал цементирования 0–800 м; 
3. Эксплуатационная колонна: интервал цементирования 650–2980 
м (цементируются с учетом перекрытия башмака предыдущей колонны на 
высоту 150 м для нефтяной скважины). Значит, интервал цементирования 
составляет 2330 м. 
4. Хвостовик: интервал цементирования 2900–3260 м (величина 
установки подвесного устройства хвостовика выше башмака 
эксплуатационной колонны не менее 75 м для нефтяных скважин). Значит, 
интервал цементирования составляет 360 м. 
2.2.4 Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
Исходя из суммарного дебита скважины 110м3/сутки и по условиям 
геологического задания диаметр колонны под хвостовик принимаем равным Dхв 
= 127 мм. Диаметр скважины под каждую колонну рассчитывается с учетом 
габаритного размера колонны (по муфтам) и рекомендуемого зазора между 
муфтой и стенкой скважины [41,44]. 
2.2.5 Проектирование обвязки обсадных колонн 
Определяем максимальное давление на устье при флюидопроявлении, 
которое для нефтяной скважины рассчитывается по формуле 1, для каждого 
пласта: 
          –                                           (1) 
где Рпл – пластовое давление в кровле продуктивного пласта, МПа, 
равный 49,92 Мпа;  
ρн – плотность нефти, кг/м
3
,
 равная 560 кг/м3;  
g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2; 
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Hкр – глубина залегания кровли продуктивного пласта, м, равная 3200 м. 
Рму = 49,92 – 17,579 = 32,341 МПа; 
Давление, необходимое для ликвидации ГНВП, рассчитывается по 
формуле 2: 
             ,                                 (2) 
где k – коэффициент запаса, принимаемый 1,1 (10%); 
Ргнвп = 35,5751 Мпа. 
Давления опрессовки определяется по формуле 3: 
             ,                                  (3) 
где k – коэффициент запаса, принимаемый 1,1 (10%);  
Ргнвп  – давление, необходимое для ликвидации ГНВП. 
Роп = 39,13261 Мпа. 
Из полученных значений берем наибольшее, то есть Роп = 39,13261 МПа. 
1.   Подбор колонной головки осуществляется исходя из:  
– типа колонной головки (ОКК);  
– допустимого давления (70), МПа; 
– диаметров обвязываемых колонн, мм; 
– коррозионного исполнения (К3); 
– исполнение по морозостойкости (ХЛ). 
Шифр колонной обвязки выбираем: ОКК1-70-178х245 К1 ХЛ. 
2.   Шифр ОП исходя из диаметра обсадных труб и рабочего давления:  
ОП5-280/80х70. 
2.3 Углубление скважины 
2.3.1 Выбор способа бурения 
Целесообразность применения того или иного способа бурения 
определяется геолого-техническими условиями. Основные требования к выбору 
способа бурения, необходимость обеспечения успешной проводки скважины с 
высокими технико-экономическими показателями. Поэтому способ бурения 
выбирается на основе анализа статистического материала по уже пробуренным 
скважинам и соответствующих экономических расчѐтов. 
22  
Способ бурения определяет многие технические решения – режимы 
бурения, бурильный инструмент, гидравлическую программу, тип буровой 
установки и, как следствие, технологию крепления скважины. 
Выбор способа бурения по интервалам производился с учетом опыта уже 
пробуренных на месторождении скважин, а также с учетом исходных горно-
геологических и технологических условий бурения. 
Запроектированные способы бурения приведены в таблице 4 [16,17,19, 
20, 35, 36]. 
Таблица 4 – Способы бурения по интервалам скважины 
 
Интервал, м Обсадная колонна Способ бурения 
0–90 Направление Роторный 
90–800 Кондуктор 
Роторный и гидравлический забойный 
двигатель (ВЗД) 
800–2980 Эксплуатационная колонна 
Роторный и гидравлический забойный 
двигатель (ВЗД) 
2980–3260 Хвостовик 
Роторный и гидравлический забойный 
двигатель (ВЗД) 
3195 – 3235 Отбор керна Роторный (Отбор керна) 
 
 
2.3.2 Выбор породоразрушающего инструмента 
Из анализа физико-механических свойств горных пород по разрезу 
скважины по степени абразивности и по категории буримости для строительства 
проектируемой скважины выбраны долота типа RC для интервала бурения под 
направления и PDC для интервала бурения под кондуктор, эксплуатационную 
колонну и хвостовик, так как они позволяют обеспечить максимальное значение 
величины механической скорости бурения при минимальном количестве рейсов 
[18-20,35]. 
Характеристики выбранных долот представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Характеристики буровых долот по интервалам бурения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Для бурения интервала под хвостовик проектируется долото  
БИТ152,4 В 713 Н марки СТ (по типу горных пород), которое обеспечит 
максимальную механическую скорость бурения и требуемую проходку на 
долото. Выбор долота обусловлен тем, что интервал сложен средне-твердыми 
горными породами. 
2. Для бурения интервала под эксплуатационную колонну 
проектируется долото PDC БИТ 215,9 ВТ 713марки МС (по типу горных 
пород), которое обеспечит максимальную механическую скорость бурения и 
требуемую проходку на долото. Выбор долота обусловлен тем, что интервал 
сложен мягкими и средними горными породами. 
3. Для бурения интервала под кондуктор проектируется долото PDC 
БИТ 295,3 ВТ 419 марки М (по типу горных пород), которое обеспечит макси–
мальную механическую скорость бурения и требуемую проходку на долото. 
Выбор долота обусловлен тем, что интервал сложен мягкими горными 
породами. 
4. Для бурения интервала под направление проектируется 
шарошечное долото III 393,7 М-ЦВ марки М (по типу горных пород), которое 
Интервал, м 0-90 90-800 800-2980 2980-3260 
Шифр долота 
III 393,7 
M-ЦВ 
БИТ 295,3 ВТ 
419 
БИТ 215,9 
ВТ 713 
БИТ152,4 В 
713 Н 
Тип долота 
Шарошеч- 
ное 
PDC PDC PDC 
Диаметр долота, мм 393,7 295.3 215.9 152,4 
Тип горных пород М М МС СT 
Присоедини- 
тельная резьба 
ГОСТ З 177 З 152 З 117 88 
API 7 5/8 6 5/8 4 1/2 4 1/2 
Длина, м 0.41 0,4 0,4 0,35 
Масса, кг 150 80 43 19 
 
G, тс 
Рекомендуемая 
14-28 2-12 2-12 3-10 
Предельная  40 40 30 
n, 
об/мин 
Рекомендуемая 
40–600 60–400 60-400 60-300 
Предельная  400 400 300 
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обеспечит максимальную механическую скорость бурения. Выбор долота 
обусловлен тем, что интервал сложен мягкими горными породами, а 
проектирование долота типа PDC для заданного диаметра скважины не 
рентабельно. 
5. В приведенных первых 3-х случаях выбора долота при 
использовании шарошечного долота механическая скорость бурения будет 
меньше, чем с долотом PDC. 
2.3.3 Расчет осевой нагрузки на долото по интервалам горных 
пород 
При расчете осевой нагрузки на долото используют следующие методы: 
1. Статистический анализ отработки долот в аналогичных геолого-
технических условиях. 
2. Аналитический расчет на основе качественных показателей 
механический свойств горной породы и характеристик шарошечных долот, 
применения базовых зависимостей долговечности долота и механической 
скорости бурения от основных параметров бурения. 
3. Расчет из условия допустимой нагрузки на долото, произведен для 
шарошечных долот и PDC по формулам 4 и 5 [20,35] с использованием 
программного обеспечения Microsoft Excel и результат занесен в таблицу 6. 
 
где α – коэффициент забойных условий; 
Pш – средневзвешенная твердость горных пород по штампу; 
F – опорная площадь рабочей поверхности долота. 
           ,                  (5) 
где kт – число зубцов на рабочей поверхности;  
Dc – средний диаметр зубцов, мм. 
Результат расчета осевой нагрузки по интервалам бурения представлен в 
таблице 6. 
 
   
     
   
                    (4) 
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Таблица 6 – Результат расчета осевой нагрузки по интервалам бурения 
 
Интервал, м 0-90 90-800 800-2980 2980-3260 
Исходные данные 
α 1 1 1 1 
Pш, кг/см
2
 2000 7500 14000 29000 
Dд, мм 393,7 295,3 215,9 152,4 
η 1 1 1 1 
δ, см 1,5 1,5 1,5 1,5 
q, кН/мм 0,2 0,3 0,6 0,8 
Gпред, кН 274,5 117,6 117,6 98,0 
Результаты проектирования 
G1, кН 30 30 50 40 
G2, кН 79 88 129 122 
Gпроект, кН 40 50 70 80 
 
где G1–допустимая нагрузка (кН), G2 – предельная нагрузка (кН),   Gпроект 
– проектируемая нагрузка (кН).  
Исходя из опыта бурения интервала четвертичных отложений под 
направление выбираем осевую нагрузку 40кН, из расчетных 30-79 кН, данная 
нагрузка достаточна для разрушения горной породы. Для интервала под 
кондуктор выбираем 50 кН, из расчетных 30-88 кН также исходя из опыта 
бурения данного интервала. Для эксплуатационной колонны выбираем 70 кН, 
из расчетных 50-129 кН. Данная нагрузка на долото не превышает допустимую, 
тем самым будет обеспечена эффективное разрушение горной породы. Для 
интервала под хвостовик выбираем 80 кН, из расчетных 40-122 кН для 
достаточного разрушения горной породы. 
2.3.4 Расчет частоты вращения долота 
Расчет частоты вращения долот произведен по формуле 6 [20,35] с ис- 
пользованием программного обеспечения Microsoft Excel и результаты расчета 
приведены в таблице 7.  
        
  
  
 , (6) 
где Vл – рекомендуемая линейная скорость на периферии долота, м/с;  
Dд – диаметр долота, м. 
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Таблица 7 – Результат расчета частоты вращения долота по интервалам бурения 
 
Интервал, м 0-90 90-800 800-2980 2980-3260 
Исходные данные 
Vл, м/с 2,8 1,5 1 1 
Dд 
м 0,3937 0,2953 0,2159 0,1524 
мм 393,7 295,3 215,9 152,4 
τ, мс 6 – – – 
z 24 – – – 
α 0,8 0,6 0,3 0,5 
Результаты проектирования 
n1, об/мин 135 97 88 125 
n2, об/мин 50 100 120 130 
nпроект, об/мин 40-50 90-100 80-90 125 
 
где n1 – расчетная частота вращения (об/мин.), n2 – статическая частота 
вращения, (об/мин.), nпроект - проектируемая частота вращения (об/мин.).  
Исходя из практики в бурении, интервал под направление бурится 
роторным способом. Диапазон частоты вращения ротора 35-80 об/мин. Из 
расчета мы видим для эффективного разрушения горной породы 135 об/мин. 
Но поскольку интервал мал и использование ВЗД не целесообразно, то 
выбираем частоты вращение 40-50 об/мин. Данная частота вращение никак не 
повлияет на износ опор долота. Для интервалов под кондуктор, 
эксплуатационную колонну, хвостовик выбирается расчетное значение 
эффективного разбуривания горной породы.  
2.3.5 Расчѐт необходимого расхода бурового раствора 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под направления принимается 68 л/с исходя из возможностей оборудования 
буровой установки. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под кондуктор принимается 55 л/с для обеспечения эффективной очистки забоя 
скважины, породоразрушающего инструмента, для стабильной работы ВЗД, 
выноса шлама и предотвращения осложнений. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под эксплуатационную колонну принимается 32 л/с, для обеспечения 
эффективной очистки забоя скважины, породоразрушающего инструмента, для 
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стабильной работы ВЗД. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под хвостовик принимается 15 л/с, для обеспечения эффективной очистки забоя 
скважины, породоразрушающего инструмента, для стабильной работы ВЗД. 
Запроектированные параметры расхода бурового раствора обеспечены 
буровым насосом УНБТ-1080, так как в данном исполнении он является 
частотно регулируемым. Результаты проектирования расхода бурового 
раствора по интервалам бурения приведены в приложение Б (таблица Б.1 и Б.2). 
2.3.6 Выбор и обоснование типа забойного двигателя 
Тип забойного двигателя выбирается в зависимости от проектного про- 
филя скважины, типоразмера долот, осевой нагрузки, плотности промывочной 
жидкости и удельного момента, обеспечивающего вращение долота. 
Расчет двигателя произведен по формулам (7-10) [20,35-36] с 
использованием программного обеспечения Microsoft Excel и результат 
проектирования занесен в таблицу 9. 
               , 
Где:  
Dзд – диаметр забойного двигателя, мм;  
Dд – диаметр долота, мм. 
  (7) 
                 (8) 
Где:   
Мр – момент необходимый для разрушения горной породы, Н*м; 
Мо – момент необходимый для вращения ненагруженного долота, Н*м;   
Муд – удельный момент долота, Н*м/кН; 
Gос – осевая нагрузка на долото, кН.  
                                                 (9) 
Где:  
Dд – диаметр долота, м.  
                      (10)     
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где: 
 Q – расчетный коэффициент, принимаемый в расчетах 1–2 
(принимается 1,5),  Н*м/кН; 
Dд – диаметр долота, м. 
Результат проектирования параметров забойного двигателя по 
интервалам бурения представлен в таблице 8. 
Таблица 8 – Результат проектирования параметров забойного двигателя по 
интервалам бурения 
Интервал, м 0–90 90–800        800–2980        2980–3260 
Исходные данные 
Dд м – 0,2953 0,2159 0,1524 
мм – 295,3 215,9 152,4 
Gос, кН – 88 129 122 
Q, Н*м/кН – 1,5 1,5 1,5 
Результаты проектирования 
Dзд, мм – 236 172 122 
Mр, Н*м – 2963 3204 2272 
Mо, Н*м – 147 108 76 
Mуд, Н*м/кН – 32 24 18 
 
где Mр – момент, необходимый для разрушения горной породы (Н*м), 
Mо – момент, необходимый для вращения долота без нагрузки (Н*м), Mуд – 
удельный момент долота (Н*м).  
Для интервала бурения под кондуктор 90–800 м, из опыта бурения 
выбирается винтовой забойный двигатель ВЗД-ДР-240, который отвечает 
требованиям по диаметру забойного двигателя, а также позволяет при заданном 
расходе обеспечить момент для разрушения горной породы для достижения 
плановой механической скорости проходки. 
Для интервала бурения 800–2980 м под эксплуатационную колонну 
проектируется винтовой забойный двигатель ВЗД Д5-172, который отвечает 
требованиям по диаметру забойного двигателя, а также позволяет при заданном 
расходе обеспечить момент для разрушения средних по твердости горных 
пород. 
Для интервала бурения под хвостовик 2980–3260 м проектируется 
винтовой забойный двигатель ВЗД ДР-127М, который отвечает требованиям по 
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диаметру забойного двигателя, а также позволяет при заданном расходе 
обеспечить момент для разрушения средних по твердости горных пород. 
Технические характеристики запроектированных винтовых забойных 
двигателей представлены в таблице 9. 
Таблица 9 – Технические характеристики ВЗД 
Двигатель ВЗД ДР-240 ВЗД Д5-172   ВЗД ДР-127 
Интервал, м 90–800 800–2980     2980–3260 
Наружный диаметр, мм 240 172 127 
Длина, м 9 5,63 6,45 
Вес, кг 1851 1225 400 
Расход жидкости, л/с 30–75 25–35 10–20 
Число оборотов, об/мин 120-200 80-100 90–180 
Максимальный рабочий 
момент, кН*м 
9–18 5,2–7,0 3–4,5 
Мощность двигателя, кВт 110–250 50–80 34-84 
 
Спроектированные параметры забойных двигателей по интервалам 
бурения представлены в таблицах Б.1–Б.2 приложение Б. 
2.3.7 Выбор компоновки и расчет бурильной колонны 
Проектирование КНБК по интервалам бурения выполнено в 
программном обеспечение для решения проектных, инженерных задач и задач 
оперативного контроля процесса строительства скважин «БурСофтПроект». 
Результат расчета бурильной колонны на прочность представлен в таблице 10. 
Выбор и расчет элементов КНБК производиться согласно геологическим 
условиям, конструкции скважины, бурового раствора, профиля скважины. Для 
создания необходимой осевой нагрузки на долото и повышения жесткости 
бурильной колонны применяем УБТ, для бурения секции под кондуктор, 
эксплуатационную колонну и хвостовика применяем винтовой забойный 
двигатель для обеспечения наибольшего момента для разрушения горной 
породы и достижения плановой механической скорости проходки [34]. 
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Таблица 10 – Результат расчета бурильной колонны на прочность (в 
программном комплексе «Бурсофтпроект») 
 Интервал
, м  
Тип секции 
Нару-
жний 
диа-
метр, 
мм 
Внут-
рен-
ний 
диа-
метр, 
мм 
Тол-
щин
а 
стен-
ки, 
мм 
Гру-
ппа 
про-
чнос
-ти 
Тип 
замково-
го соеди-
нения 
Дли-
на, м 
Масса, тонны КЗП 
Техноло-
гическая 
операция 
1 метр 
трубы 
Сек-
ции 
Нара-
стаю-
щая 
на 
вы-
нос-
ли-
вост
ь 
на 
рас-
тяже
-ние 
на 
ста-
тиче
с-
кую 
про-
чно-
сть 
Направление 
0-90 Долото 393,7 -– – – – 0,41 – 0,365 0,365 – – – 
Бурение УБТ 203 100 – – – 24 0,192 4,608 4,973 – – – 
КНБК 
№1 
Калибратор 203 80 – – – 1,46 – 0,308 5,281 – – – 
 
БТ 127 108,6 9,2 Е 
ЗП-162-
92 
64,13 0,0312 2,002 7,283 3,82 >10 >10 
Кондуктор 
90-800 Долото 295,3 – – – – 0,4 – 0,2 0,2 – – – 
Бурение Калибратор 295,3 90 – – – 0,85 – 0,411 0,611 – – – 
КНБК 
№2 
Двигатель 240 – – – – 9 – 0,205 0,816 – – – 
 
УБТ 203 80 – – – 27 0,191 5,157 5,973 – – – 
 
Яс 
гидравличе-
ский 
170 70 
– – – 
6,51 – 0,098 6,071 
– – – 
 
БТ 127 108,6 9,2 Е 
ЗП-162-
92 
756,24 0,0312 23,61 29,68 2,07 8,05 4,34 
Эксплуатационная 
800-2980 Долото 215,9 -– – – – 0,4 – 0,107 0,107 – – – 
Бурение Калибратор 215,9 70 – – – 0,58 – 0,092 0,199 – – – 
КНБК 
№3 
Двигатель 172 – – – – 5,63 – 0,108 0,307 – – – 
 
УБТ 178 45 – – – 18 0,174 3,132 3,439 – – – 
 
Яс 
гидравличе-
ский 
165 50 
– – – 
6,2 – 0,048 3,487 
– – – 
 
УБТ 178 45 – – – 18 0,174 3,132 6,619 – – – 
 
БТ 127 108,6 9,2 Е 
ЗП-162-
92 
2931 0,0312 91,51 98,13 2,25 2,43 1,52 
Хвостовик 
3195-
3235 
Долото 152,4 – – – – 0,23 – 0,023 0,023 – – – 
Отбор 
керна 
УБТ 127 80 
– – – 
18,83 0,122 2,297 2,32 
– – – 
КНБК 
№4 
УБТ 108 80 – – – 24 0,156 3,744 6,064 – – – 
 
Яс 
гидравличе-
ский 
122 57,2 
– – – 
5,7 – 0,105 6,169 
– – – 
 
БТ 89 71 9 Е ЗН-108 3186 0,02 63,72 69,89 2,31 2,27 1,58 
2980-
3260 
Долото 152,4 – – – – 0,35 – 0,054 0,054 – – – 
Бурение Калибратор 152,4 60 – – – 0,2 – 0,135 0,189 – – – 
КНБК 
№5 
Двигатель 127 – – – – 6,45 – 0,062 0,251 – – – 
 
УБТ 108 45 – – – 18 0,063 1,134 1,385 – – – 
 
Яс 
гидравличе-
ский 
122 45 
– – – 
2 – 0,08 1,465 
– – – 
 
УБТ 108 50 – – – 108 0,063 6,804 8,269 – – – 
 
БТ 89 71 9 Е ЗН-108 3125 0,0184 57,5 65,77 2,48 2,41 1,64 
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Результаты проектирование компоновки низа бурильной колонны по 
интервалам бурения, отбора керна, расчет параметров забойного двигателя по 
интервалам бурения и проектирование областей допустимого расхода бурового 
раствора приведены в таблицах В.1–В.5 приложения В. 
2.3.8 Обоснование типов и компонентного состава буровых 
растворов 
Согласно геолого-технического условия бурения разведочной скважине, 
требованиям промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли и технико-
экономическим обоснованиям рекомендуется использовать тип и рецептуру 
промывочной жидкости для бурения интервалов под спуски обсадных колонн 
скважины и первичного вскрытия продуктивного пласта: 
– интервал бурения 0–90 м под направление – бентонитовый буровой 
раствор. 
– интервал бурения 90–800 м под кондуктор – полимер-глинистый 
буровой раствор. 
– интервал бурения 800–2980 м под эксплуатационную колонну – 
полимер–глинистого буровой раствор. 
– интервал бурения 2980–3260 м под колонну хвостовик –
биополимерный буровой раствор. 
Интервал под направление: 
При бурении четвертичных отложений возможны интенсивные 
поглощения бурового раствора в насыпных образованиях кустовой площадки, 
активное поступление выбуренной породы (песка) в буровой раствор, размыв 
устья скважины, возможен гидроразрыв пород четвертичных отложений.  
Учитывая все вышеперечисленное и осложнения, которые возможны на 
данном интервале (осыпи и обвалы), целесообразно использовать буровой 
раствор глинистого типа (бентонитовый раствор). 
Состав бентонитового раствора  представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 – Компонентный состав бентонитового раствора (под направление) 
Наименование 
хим. реагента 
Класс Назначение 
Концент-
рация, 
кг/м3 
Каустическая 
сода 
Регулятор щелочности 
(pH) 
Поддержание требуемого рН 
бурового раствора 0,7-1,2 
Кальцинирова
нная сода 
Регулятор жесткости 
Связывание ионов кальция и 
магния 
0,7 
 
Глинопорошок Структурообразователь 
Придание требуемых 
реологических и тиксотропных 
свойств, снижение фильтрации 
50 
Барит Утяжелитель  Придание раствору 
заданной плотности 
87 
 
Данный раствор после приготовления обеспечивает технологические 
свойства, представленные в таблице 16. 
Интервал под кондуктор: 
Породы, слагающие интервал под кондуктор, по литологическому 
строению и физико-химической активности взаимодействия с буровыми 
растворами относятся к третьей (глины) и четвертой (алевролиты) группам. 
Породы, имеющие пластинчатое строение, характеризуются неустойчивостью к 
осыпям и обвалам. Разбуривание глин сопряжено с большими трудностями, так 
как они могут легко переходить в раствор, увеличивая в нем содержание 
твердой фазы. Наибольшее влияние оказывает коллоидная составляющая 
разбуриваемых глин. Характерное для всего интервала бурения разбухание 
глинистых пород может привести к кавернообразованию и сужению ствола. 
Также возможны прихваты вследствие обвала неустойчивых пород, заклинки 
бурового инструмента. На основании перечисленных возможных осложнений 
при бурении интервала под кондуктор следует применить полимер-глинистый 
буровой раствор.  
Для предупреждения осыпей и обвалов необходимо химически 
обработать буровой раствор ингибитором Drilling Detergent. 
Для предупреждения возможных поглощений используется ПАЦ НВ. 
Компонентный состав полимер–глинистых растворов представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 – Компонентный состав полимер–глинистого раствора (под 
кондуктор)  
Наименование 
хим. реагента 
Класс Назначение Концентрация, кг/м3 
1 2 3 4 
Каустическая 
сода 
Регулятор 
щелочности (Ph) 
Поддержание требуемого 
рН бурового раствора 
0,2–0,3 
Кальцинированна
я сода 
Регулятор 
жесткости 
Связывание ионов кальция 
и магния 
0,2–0,3 
Глинопорошок 
Структурообразо
ватель 
Придание раствору 
требуемых реологических и 
тиксотропных свойств, 
снижение фильтрации 
15–20 
Барит Утяжелители Регулирование плотности 130 
Полиакриламид 
Понизитель 
фильтрации 
Стабилизатор, регулятор 
фильтрации и 
реологических свойств 
 
0,3–0,5 
ФХЛС 
Понизитель 
вязкости 
Снижение вязкости 10–20 
ПАЦ НВ 
Понизитель 
фильтрации 
Регулятор фильтрации 0,5–0,6 
 
ПАЦ ВВ 
Понизитель 
фильтрации 
Стабилизатор, регулятор 
фильтрации и 
реологических свойств 
 
0,3–0,5 
Ингибитор 
DRILLING 
DETER-GENT 
Ингибиторы 
Подавление процессов 
гидратации и набухания 
глинистых пород 
1 
 
Данные растворы после приготовления обеспечивает следующие 
технологические свойства, представленные в таблице 16. 
Интервал под эксплуатационную колонну: 
При бурении под эксплуатационную колонну основные проблемы, 
которые требуется решать, следующие: предупреждение поглощения раствора 
и нефтегазоводопроявлений, осыпи и обвалы, предупреждение прихвата 
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бурильного инструмента при прохождении через проницаемые пласты, а также 
относительное сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта J2-3vs. 
Данные проблемы решаются с использованием полимерглинистого бурового 
раствора. Данный тип растворов предотвращает набухание глинистых 
минералов, создает непроницаемую фильтрационную корку.  
Компонентный состав полимерглинистого раствора представлен в 
таблице 13. 
Таблица 13 – Компонентный состав полимерглинистого раствора (под 
эксплуатационную колонну) 
Наименование хим. 
реагента 
Класс Назначение Концентрация, кг/м3 
Каустическая сода 
Регулятор 
щелочности 
(Ph) 
Поддержание требуемого рН 
бурового раствора 
0,4–0,5 
Кальцинированная 
сода 
Регулятор 
жесткости 
Связывание ионов кальция 
и магния 
0,4–0,7 
 
Глинопорошок 
Структурооб-
разователь 
Придание раствору 
требуемых реологических 
и тиксотропных свойств, 
снижение фильтрации 
 
7–15 
Барит Утяжелитель Регулирование плотности 55–65 
Полиакриламид 
Понизитель 
фильтрации 
Стабилизатор, регулятор 
фильтрации и 
реологических свойств 
 
0,3–0,5 
ФХЛС 
Понизитель 
вязкости 
Снижение вязкости 10–20 
ПАЦ НВ 
Понизитель 
фильтрации 
Регулятор фильтрации 0,5–0,6 
ПАЦ ВВ 
Понизитель 
фильтрации 
Стабилизатор, регулятор 
фильтрации и 
реологических свойств 
 
0,3–0,5 
Ингибитор 
DRILLING DETER-
GENT 
Ингибиторы 
Подавление процессов 
гидратации и набухания 
глинистых пород 
1 
 
Данные растворы после приготовления обеспечивает следующие 
технологические свойства, представленные в таблице 16. 
Интервал под хвостовик: 
При бурении под хвостовик основные проблемы, которые требуется 
решать, следующие: предупреждение поглощения раствора и 
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нефтегазоводопроявлений, осыпи и обвалы, предупреждение прихвата 
бурильного инструмента при прохождении через проницаемые пласты, а также 
относительное сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта J2-3vs. 
Данные проблемы решаются с использованием биополимерный бурового 
раствора. Данный тип растворов предотвращает набухание глинистых 
минералов, создает непроницаемую фильтрационную корку.  
Компонентный состав биополимерного раствора представлен в таблице 
14. 
 Таблица 14 – Компонентный состав биополимерного раствора (под хвостовик) 
Наименование хим. 
реагента 
Класс Назначение 
Концентра-
ция, кг/м3 
Каустическая сода 
Регулятор 
щелочности (Ph) 
Поддержание требуемого 
рН бурового раствора 
2–2,1 
Кальцинированная сода 
Регулятор 
жесткости 
Связывание ионов 
кальция и магния 
2–2,1 
Ксантановая смола 
Структурообразо
ватель 
Придание раствору 
тиксотропных свойств, 
снижение 
фильтратоотдачи 
3,4–3,6 
Барит Утяжелитель Регулирование плотности 50–60 
KCL Ингибиторы 
Подавление процессов 
гидратации и набухания 
глинистых пород 
30–50 
Крахмал (DEXTRID LT) 
Понизитель 
фильтрации 
Регулятор фильтрации 16–18 
Смазочная добавка 
BDF-612» 
ПАВ 
Снижение коэффициента 
трения в скважине 
18–22 
Карбонат кальция 5 мкр 
Утяжелители, 
закупоривающие 
материалы 
Регулирование плотности, 
кольматация каналов 
10–15 
Карбонат кальция 50 
мкр 
Утяжелители, 
закупоривающие 
материалы 
Регулирование плотности, 
кольматация каналов 
20–25 
Бактерицид 
MICROBIOSIDE 
Бактерициды 
Защита от 
микробиологической 
деструкции 
0,4–0,5 
Пеногаситель 
BDF-611 
Пеногасители 
Предотвращение 
пенообразования 
0,4–0,5 
 
Данный раствор после приготовления обеспечивает следующие 
технологические свойства, представленные в таблице 16. 
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Таблица 15 – Величина репрессии для интервалов 
Показатель 
Интервал бурения 
Под  
направление 
Под кондуктор Под ЭК 
Под 
хвостовик 
Минимальная 
репрессия, % 
10 5 или 10 5 5 
Принимаемая 
репрессия, % 
17-20 13-16 5,5-8 5,5-7 
 
Запроектированные параметры буровых растворов по интервалам 
бурения приведены в таблице 16 [23,26].  
Таблица 16 – Параметры бурового раствора по интервалам бурения 
Тип раствора 
Интервал по 
стволу, 
м 
Параметры бурового раствора 
Плот-
ность 
г/см3 
УВ, 
с 
ПВ, 
сПз 
ДНС, 
сПз 
СНС 
10 
сек / 
10 
мин, 
Во-
до- 
от- 
да- 
ча, 
см3/ 
30 
мин 
pH 
содер- 
жание 
песка, 
% 
от до 
Бентони–
товый (под 
направле-
ние) 
0 90 1,11 120 – – – – – – 
Полимер– 
глинистый 
(под 
кондуктор) 
90 800 1,11 60 15 45 
10-30/ 
25-50 
< 10 8,5 < 2 
Полимер–
глинистый 
(под ЭК) 
800 2980 1,2 45 15 40 
10-25/ 
15-30 
< 6 9,0 < 1 
Биополи–
мерный 
(под 
хвостовик) 
2980 3260 1,68 55 25 30 
6-20/ 
10-30 
< 6 9,5 < 0,5 
 
Потребное количество бурового раствора рассчитывается отдельно для 
каждого интервала бурения под все за проектируемые колонны и представляет 
собой сумму определенных объемов представленных в приложении Г.1 
приложения Г. 
При расчете потребного количества химических реагентов необходимо 
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учесть выполнение условия: «запас бурового раствора на поверхности должен 
быть не менее двух объемов скважины». 
Потребное количество химических реагентов представлено в таблице 
Г.2 приложения Г. 
В качестве рекомендации для предотвращения поглощений при бурении 
интервалов склонных к поглощениям необходимо предусмотреть наличие 
необходимого количества химических реагентов для приготовления 
кольматационных пачек на основе бурового раствора с поднятием условной 
вязкости и добавлением разнофракционного карбоната кальция и инертного 
наполнителя [26]. 
Состав и концентрация кольматационной пачки: 
1. Буровой раствор                   5. СаСО3 150 – 60 кг/м
3
 
2. ПАЦ ВВ – 5 кг/м3                  6. NUT SHELL MEDIUM – 30 кг/м3 
3. СаСО3 5 – 60 кг/м
3
                 7. NUT SHELL COARSE – 30 кг/м3 
4.     СаСО3 50 – 60 кг/м
3
               8. CF-1 (торф) – 20 кг/м3 
2.3.9 Выбор гидравлической программы промывки скважины 
Расход промывочной жидкости должен обеспечить: 
– эффективную очистку забоя скважины от шлама; 
– транспортирование шлама на поверхность без аккумуляции его в 
кольцевом пространстве между бурильными трубами и стенками скважины; 
– предотвращение гидроразрыва горных пород; 
– устойчивую работу забойного двигателя; 
– обеспечение гидромониторного эффекта; 
– предотвращение размыва стенки скважины [38,28-29]. 
Расчет гидравлической программы промывки скважины выполнен в 
программном обеспечение для решения проектных, инженерных задач и задач 
оперативного контроля процесса строительства скважин «БурСофтПроект». 
Результаты расчета гидравлической программы промывки скважины 
представлены в таблицах 17, 18, 19. 
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 Таблица 17 – Гидравлические показатели промывки скважины 
Интервал по 
стволу, м 
 
 
Вид 
техно- 
логи- 
ческой 
операции 
Наименьшая 
скорость 
восходящего 
потока в 
открытом 
стволе, м/c 
 
 
Удель-
ный 
расход, 
л/c на см2 
к.п. 
 
 
 
 
Схема промывки 
Гидромониторные 
насадки 
 
 
Скорость 
истечения
, м/c 
 
Мощность 
срабатываемая на 
долоте, л.с./дм2  
от 
(верх) 
 
до 
(низ) 
 
Коли-
чество, 
шт 
 
Диаметр, 
мм 
Под направление 
0 90 Бурение 0,434 0,056 Периферийная 2 19,1 119,4 4,61 
Под кондуктор 
90 800 Бурение 0,67 0,81 Периферийная 3 15,9 93,6 4,21 
Под эксплуатационную колонну 
800 2980 Бурение 0,924 0,088 Периферийная 3 12 95,1 4,79 
Под хвостовик 
2980 3260 Бурение 0,958 0,082 Периферийная 4 7; 8 84,8 4,9 
Отбор керна 
3195 3235 Отбор 
керна 
0,958 0,082 Периферийная 4 7; 8 84,6 4,88 
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Таблица 18 – Режим работы буровых насосов 
 
 
Интервал 
по стволу, м 
 
 
 
Вид 
техноло-
гической 
операции 
 
 
 
 
Тип 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ш
т.
 Режим работы бурового 
насоса 
Суммарная 
произ- 
водительность 
насо- сов в 
интервале, 
л/с 
 
 
 
КПД, 
% 
 
 
диаметр 
цилиндро-
вых 
втулок, мм 
 
 
допустимо
е давление, 
кгс/см2 
 
 
 
коэффициент 
наполнения 
 
число 
двой- 
ных 
ходов в 
мин. 
 
 
Произво-
дитель-
ность, л/с 
 
 
от 
(верх) 
 
 
до 
(низ) 
0 90 Бурение 
УНБТ–
1080 
2 95 180 231 100 93 34 68 
90 800 Бурение 
УНБТ–
1080 
2 95 170 261 100 85 27,5 55 
800 2980 Бурение 
УНБТ–
1080 
1 95 160 290 100 112 32 32 
2980 3260 Бурение 
УНБТ–
1080 
1 95 140 387 100 67 15 15 
3195 3235 Отбор керна 
УНБТ–
1080 
1 95 140 387 100 67 15 15 
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Таблица 19 – Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 
 
Интервал по 
стволу, м 
 
Вид 
техноло-
гической 
операци
и 
 
Давление на 
стояке в 
конце 
интервала, 
кгс/см2 
Потери давления (в кгс/см2) для конца интервала 
в 
Элементах КНБК  
Бурильной 
колонне 
 
Кольцевом 
пространстве 
Обвязке 
буровой 
установки 
От 
(верх) 
до 
(низ) 
На 
садках 
долота 
 
Забойном 
двигателе 
0 90 Бурение 86,9 67,5 0 9,3 0,1 10 
90 800 Бурение 190,6 57,3 65,2 56,1 2,0 10 
800 2980 Бурение 183,3 50,1 69,9 40 14,6 8,7 
2980 3260 Бурение 325,2 76 73,9 124,3 47,9 3,1 
3195 3235 Отбор керна 243,4 82,1 0 111 47,5 2,9 
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2.3.10  Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
При строительстве проектируемой разведочной скважины планируется 
отбор керна для анализа нефтеносных пластов. Согласно геолого-техническому 
условию нефтеносность по разрезу скважины присутствует в интервале: 3200 – 
3230 м. По условию задания скважина является разведочной и из-за неполноты 
геологических данных существует вероятность нахождения продуктивных 
пластов выше/ниже прогнозируемой вертикали, вследствие этого планируемый 
интервал отбора керна следующий: 
– интервал отбора керна 3195–3235 м. 
Для отбора керна планируется использования бурголовки с PDC 
вооружением, для получения более качественного отобранного керна и 
обеспечения данной бурголовкой бурения данного интервала [35]. 
Характеристика проектируемой бурголовки для бурения интервала 
отбора керна представлена в таблице 20. 
Таблица 20 – Характеристика проектируемой бурголовки для бурения 
интервала отбора керна 
 
Типоразмер 
Наружный 
диаметр, мм 
Диаметр 
керна, мм 
Присоединительная резьба 
по ГОСТ 21 ST 0-7Б 
Масса
, кг 
БИТ 152,4/80 В 
613.01 
152,4 80 З-88 10 
 
Тип и характеристика проектируемого кернотборочного снаряда 
представлена в таблице 21. 
Таблица 21 – Тип и характеристика проектируемого кернотборочного снаряда 
Керноприем-
ное 
устройство 
Наруж- 
ный диа- 
метр 
корпуса, 
мм 
Макси- 
мальная 
длина керна 
за 1 рейс, м 
(кол-во 
секций) 
Диа- 
метр 
керна
, мм 
Длина 
керно-
приема
, мм 
Резьба 
Масса 
устрой- 
ства в 
сборе, кг 
Верх-
няя 
Ниж-
няя 
СК-136/80 
«ТРИАС» 136 18 (3) 80 14835 З-102 З-102 2300 
 
Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
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представлены в таблице 22. 
Таблица 22 – Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
Интер-
вал, м 
Тип 
керноотборного 
снаряда 
Параметры режима бурения 
Осевая 
нагрузка
, т 
частота вращения 
инструмента, об/мин 
расход бурового 
раствора, л/сек 
3195-
3235 
СК-136/80 
«ТРИАС» 
1-3 60-120 14-25 
 
2.4 Проектирование процессов заканчивания скважин 
2.4.1 Расчет прочностных характеристик обсадных колонн 
Исходные данные к расчету обсадных колонн представлены в таблице 
23. 
Таблица 23 – Исходные данные к расчету обсадных колонн 
 
Параметр Значение Параметр Значение 
Плотность продавочной 
жидкости ρпрод, кг/м
3 
1000 
плотность буферной жид- 
кости ρбуф, кг/м
3 
1030 
Плотность облегчен- ного 
тампонажного рас- 
твора ρтр обл, кг/м
3 
 
1400 
плотность тампонажного 
раствора нормальной плот- 
ности ρтр н, кг/м
3 
 
1820 
Плотность нефти ρн, 
кг/м3 
560 глубина скважины, м 3260 
Высота столба буфер- 
ной жидкости h1, м 
 
650 
высота столба тампонажного 
раствора нормальной плотности h2,м 
 
100 
Высота цементного ста- 
кана hст, м 
20 
динамический уровень 
скважины hд, м 
2173 
 
2.4.1.1 Расчет наружных избыточных давлений 
Наружное избыточное давление – разность между наружным давлением, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства, и 
внутренним, действующим внутри обсадной колонны [38,41-42]. 
         –                   (11) 
где Рн – наружное давление; 
Рв – внутреннее давление. 
В разные периоды времени наружное избыточное давление достигает 
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наибольших значений. Имеются два таких случая: 
1. При цементировании в конце продавки тампонажного раствора и 
снятом на устье давлении; 
2. В конце эксплуатации за счет снижения уровня флюида для 
нефтяных скважин и снижения давления для газовых скважин. 
Эпюра наружних избыточных давлений представлена на рисунке 2 и 3. 
 
 
Рисунок 2 – Эпюра наружных избыточных давлений ЭК 
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Рисунок 3 – Эпюра наружных избыточных давлений  кондуктора. 
 
2.4.1.2 Расчет внутренних избыточных давлений 
Внутреннее избыточное давление – разность между внутренним 
давлением, действующим внутри обсадной колонны, и наружным, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства 
имеются два таких случая. 
1. При цементировании в конце продавки тампонажной смеси, когда 
давление на цементировочной головке достигает максимального значения. 
2. При опрессовке колонны с целью проверки еѐ на герметичность 
[42]. Эпюра внутренних избыточных давлений представлена на рисунке 4 и 5. 
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Рисунок 4 – Эпюры внутренних избыточных давлений ЭК 
 
Рисунок 5 –Эпюры внутренних избыточных  
давлений кондуктора 
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2.4.1.3 Конструирование обсадной колонны по длине 
К параметрам обсадной колонны при заданном диаметре, при разработке 
конструкции скважины, относятся группа прочности материала труб, толщина 
стенок и длина секций с соответствующей группой прочности и толщиной 
стенки [29, 38, 43]. 
Рассчитанные характеристики секций представлены в таблице 24. 
Таблица 24 – Характеристика обсадных колонн 
 
№ 
секций 
Тип 
резьбо- 
вого со- 
единения 
Группа 
прочности 
Толщи-
на 
стенки, 
мм 
Длина, 
м 
Вес, 
кг Интервал 
установки
, м 
1 м 
трубы 
 
секций 
Сумма-
рный 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Направление 
1 ОТТМ Д 8,5 90 68,53 6167,7 6167,7       0–90 
Кондуктор 
1 ОТТМ Д 7,9 800 48,13 38504 38504 0–800 
Эксплуатационная колонна 
1 ОТТГ Д 12,7 2980 52,51 156480 156480 0–2980 
Хвостовик 
1 ОТТГ Д 9,2 360 27,32 9835,2 9835,2 2900–3260 
 
2.4.2 Расчет и обоснование параметров цементирования 
эксплуатационной колонны 
2.4.3 Обоснование способа цементирования 
Проверяется условие недопущения гидроразрыва пластов или поглоще- 
ния раствора по формуле 12 [19,31,41]: 
                        ,          (12) 
где: 
Pгскп – гидростатическое давление в кольцевом пространстве в конце 
продавки тампонажного раствора, Мпа; 
Ргдкп– гидродинамические потери давления в кольцевом пространстве, 
Мпа;  
Pгр – давление гидроразрыва пород на забое скважины, Мпа.  
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Гидростатическое давление составного столба жидкости в кольцевом 
пространстве в конце продавки тампонажного раствора Pгс кп определяется по 
формуле 13:  
                                            ,  (13) 
где: 
ρбуф, ρтр н, ρтр обл, h1, h2 – величины, значения которых были определены 
в практической работе «Расчет наружных и внутренних избыточных давлений»; 
ρбуф = 1030 кг/см
3
; 
ρтр н = 1820 кг/см
3
; 
ρтр обл = 1400 кг/см
3
; 
h1 = 650 м;  
h2 = 100 м. 
Гидродинамические потери давления в кольцевом пространстве Ргдкп 
определяются по формуле 14:  
                 (14) 
где: 
L – длина скважины по стволу, м. L=2980;  
λ – коэффициент гидравлических сопротивлений, Мпа/м (λ=0.0013 
Мпа/м). 
Проверка условий: 
38,98004+3,874 ≤  0,95*2980*0,019; 
42,85 ≤  54,41. 
Условие недопущения гидроразрыва выполняется, следовательно 
проектируется прямое одноступенчатое цементирование. 
2.4.3.1 Расчет объѐмов и компонентного состава буферной, 
продавочной жидкости и тампонажного раствора. 
Расчет количества компонентов сухой тампонажной смеси и жидкости 
для еѐ затворения производят с учѐтом водоцементного отношения и 
оптимальной плотности цементного раствора [19,31,41]. 
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Объемы компонентного состава буферной, продавочной жидкости и 
тампонажного раствора представлены в таблице 25. 
Таблица 25 – Объемы компонентного состава буферной, продавочной жидкости 
и тампонажного раствора 
 
Наименование 
жидкости 
Объем 
жидкости, 
м3 
Плотность 
жидкости, 
кг/м3 
Объем 
воды для 
приготов-
ления, м3 
Наименование 
компонента 
Масса 
компонента, 
кг 
Буферная 
жидкость 
6,6 
1,32 1030 1,32 МБП-СМ   92,4 
5,28 1030 5,28 МБП-МВ 79,2 
Продавочная 
жидкость 
55,81 1000 – Тех.вода – 
Облегченный 
тампонажный 
раствор 
62,72 1400 41,86 
ПЦТ – III – Об 
(4-6) – 100 
51683 
НТФ 25,71 
Нормальной 
плотности 
тампонажный 
раствор 
2,09 1820 1,20 
ПЦТ – II – 150 2800 
НТФ 0,86 
 
2.4.4 Выбор типа и расчѐт необходимого количества 
цементировочного оборудования 
Необходимое число цементосмесительных машин рассчитывается 
исходя из суммарной массы тампонажной смеси, расположенной в их бункерах 
(по формуле 15): 
                 (15) 
где: 
Gсух – требуемая суммарная масса сухого тампонажного материала, тн.;  
Gб – вместимость бункера смесителя для УС 6-30, равная 10 тонн для 
облегченного тампонажного раствора и 13 тонн – для «тяжелого».  
В связи с тем, что облегченный тампонажный раствор и раствор 
нормальной плотности не должны смешиваться, расчет количества 
цементосмесительных машин ведется для каждого цемента отдельно. Причем в 
случае превышения массы цемента над грузоподъемностью бункера менее, чем 
на 3 тонны, можно не увеличивать число цементносмесительных машин, а 
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производить досыпку цемента в момент приготовления 
Облегченный тампонажный раствор: 
m2 = 51,68 / 10 = 5,168 – 5 УС 6-30. 
Тампонажный раствор нормальной плотности: 
m = 2,8 / 13 = 0,21 – 1 УС 6-30. 
По результатам расчѐта количества и выбора цементировочной техники 
разрабатывается технологическая схема обвязки цементировочного 
оборудования, представлена на рисунке 6. 
 
Рисунок 6 – Схема обвязки цементировочной техники при 
приготовлении тампонажного раствора с применением 
цементосмесительной установки и гидроворонки (цементировочный агрегат 
ЦА–320 – 5 ед., смесительная установка УС6–30 – 6ед., установка 
смесительно осреднительная УСО–20 – 2ед., блок манифольдов БМ – 1ед., 
станция контроля цементирования СКЦ – 1ед., БДЕ – блок дополнительных 
емкостей). 
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2.4.5 Выбор технологической оснастки обсадных колонн 
Технологическая оснастка обсадных колонн представлена в таблице 26. 
Таблица 26 – Технологическая оснастка обсадных колонн 
Название 
колонны, 
условный 
диаметр  
(Dусл) 
Наименование, 
шифр, 
типоразмер 
Интервал 
установки, м 
Количество 
элементов суммарное, 
От До на штук 
(верх) (низ) интервале,  
по по штук  
стволу стволу   
Направление, 
Dусл = 324 мм 
БКМ-324 ОТТМ 90 90 1 1 
ЦКОД-324 ОТТМ 80 80 1 1 
ПЦ-324 0 90 4 4 
ПРП-Ц-324 90 90 1 1 
Кондуктор, 
Dусл=245 мм 
БКМ-245 ОТТМ 800 800 1 1 
ЦКОД-245 ОТТМ  790 790 1 1 
ПЦ 245/295 
0 90 4 
26 
90 800 22 
ТПЦ 245/295 90 800 10 10 
ПРП-Ц-245 790 790 1 1 
Эксплуатацион–
ная колонна, 
Dусл=178 мм 
БКМ-178 ОТТГ 2980 2980 1 1 
ЦКОД-178 ОТТГ 2970 2970 1 1 
ПЦ 178/216 
0 800 16 
59 
800 2980 43 
ТЦТ 178/216 
800 2050 25 
43 
2050 2980 18 
ПРП-Ц-В 178 2980 2980 1 1 
ПРП-Ц-Н 178 2980 2980 1 1 
Хвостовик 
Dусл=127 мм 
БКБ-127 ОТТГ 3260 3260 1 1 
ЦКОД-127 ОТТГ 3240 3240 1 1 
ПЦ 127/156 2990 3260 6 6 
ПРП-Ц-В 80 3240 3240 1 1 
ПХГМЦ 127/178  2900 2900 1 1 
 
2.5 Проектирование процесса испытания и освоения скважины 
2.5.1 Проектирование перфорационного оборудования для 
вторичного вскрытия продуктивного пласта 
Для вторичного вскрытия продуктивного пласта будет использован 
кумулятивный перфоратор ORION 73КЛ. Мощность продуктивного пласта 
согласно геологическим данным составляет 30 м, глубина 3200–3230 м. 
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Основные технические характеристики перфорационных систем 
однократного применения ORION 73КЛ представлены в таблице 27. 
Для перфорации продуктивной зоны пласта перфоратором ORION 73КЛ 
потребуется одна спуско–подъемная операция перфорационного комплекса в 
составе из шести секций по 5 м. 
Таблица 27 – Основные технические характеристики перфорационных систем 
однократного применения ORION 73КЛ 
 
Технические характеристики ORION 73КЛ 
1 2 
Наружный диаметр, мм 73 
Фазировка, °  60 
Плотность перфорации, отв./м  20/1 
Максимально допустимое гидростатическое давление, Мпа 80/130 
Максимально допустимая температура, °С 150/170 
Длина корпусов, м ½/3/4/5/6 
 
2.5.2 Проектирование пластоиспытателя 
Комплекс пластоиспытательный ИПТ-80 предназначен для исследования 
скважин с целью определения гидродинамических характеристик пластов. 
Проведение испытаний в многоцикловом режиме, отбор герметизированных 
проб пластовой жидкости в конце подъема комплекса из скважины (при 
наличии контейнеров) [44]. 
При проведении испытаний в открытом стволе (в процессе бурения) 
обычно используют пластоиспытатели спускаемые на трубах (ИПТ). 
Технические характеристики комплекса пластоиспытательного ИПТ-80 
представлены в таблице 28. 
Таблица 28 – Технические характеристики комплекса пластоиспытательного 
ИПТ-80 
 
Характеристики Единица измерения 
1 2 
Наружный диаметр, мм 80 
Минимальный диаметр проходного канала, мм 18 
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Продолжение таблицы 28 
1 2 
Максимальный перепад давления, Мпа 30 
Максимальное давление, Мпа 60 
Температура в скважине, °С 150 
Размер присоединительных резьб 3–62 
 
3.1.4 Выбор типа фонтанной арматуры 
В соответствии с ГОСТ 33846-89 существует 6 схем фонтанных арматур 
для добывающих нефтяных и газовых скважин. Данные схемы различаются 
количеством запорных устройств и типом (тройниковые и крестовые). Для 
низких и средних устьевых давлений (7-35 Мпа) рекомендуют применять 
тройниковую фонтанную арматуру (1-4 схема), для средних и высоких 
давлений (35 – 105 Мпа), а также для газовых скважин крестовую арматуру (5-6 
схема). В отечественной практике для низких и средних устьевых давлений 
применяется фонтанная арматура по первой схеме (АФ1). В случае если 
коллектор сложен неустойчивым песчаником необходимо наличие 
дублирующего отвода по третьей схеме (АФ3). При устьевом давлении более 
35 Мпа либо наличии в разрезе газовых пластов применяют фонтанную 
арматуру по шестой схеме (АФ6).  
Принимаем арматуру фонтанная АФ1-80/65х35. 
3.1 Выбор буровой установки 
Буровая установка выбирается, согласно действующим правилам 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности, по еѐ допустимой 
максимальной грузоподъѐмности, позволяющей проводить спуско-подъѐмные 
операции с наиболее тяжѐлой бурильной и обсадной колоннами [35]. 
При выборе буровой установки должны выполняться следующие 
условия: 
 
                                    (16) 
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                 ;                  (17) 
                                  (18) 
где Gкр – допустимая нагрузка на крюке, тс; 
Qок – максимальный вес бурильной колонны, тс; 
Qоб –максимальный вес обсадной колонны, тс; 
Qпр – параметр веса колонны при ликвидации прихвата, тс. 
Параметр веса колонны при ликвидации прихвата определяется по 
формуле 19: 
                                     (19) 
где k – коэффициент увеличения веса колонны при ликвидации прихвата 
(k =1,3);  
Qмах – наибольший вес одной из колонн, тс. 
Для расчета примем буровую установку Уралмаш БУ 4000/250 Р-БМ. 
Расчет буровой установки производился с использованием программного 
обеспечения Microsoft Excel и результаты расчета буровой установки 
представлены в таблице 29. 
Таблица 29 – Результат расчета буровой установки 
 
Выбранная буровая установка БУ 4000/250 Р-БМ 
Максимальный вес бурильной колонны, тс (Qбк) 102 
[Gкр]х 0,6 ≥ 
Qбк   
150>102 
Максимальный вес обсадной колонны, тс (Qоб) 156 
[Gкр] х0,9 ≥ 
Qоб  
225>156 
Параметр веса колонны при ликвидации 
прихвата, тс (Qпр) 
203 
[Gкр] / Qпр ≥ 1 
250/203= 
1,23>1 
Допустимая нагрузка на крюке, тс (Gкр) 250 
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3 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ 
БУРОВЫХ УСТАНОВОК 
Введение 
В наше время, на современном рынке бурильной техники, огромную 
долю занимают: российские, немецкие, американские и китайские 
производители мобильные буровые установки (МБУ). Они ценятся за 
мобильность, качество, высочайшую производительность и износостойкость  
измеряемую десятилетиями. 
Главные преимущества МБУ, в отличие от стационарных, является их 
высокая маневренность, мобильность, разнообразие выполняемых работ,  
низкая себестоимость и конструктивные особенности [46, 47].  
В России, буровые и сервисные компании, предпочтение отдают  
отечественным и китайским производителям МБУ. В связи с выбором 
проверенных производителей, удобной логистической доставке техники и ее 
низкой себестоимости в сравнении с Немецкими и Американскими 
производителями. 
В зависимости от метода передвижения буровые машины бывают:  
1) На базе автомобилей или прицепа, оборудованных стреловым 
механизмом. Эти установки оборудованы своим собственным шасси, на 
котором располагаются все механизмы и агрегаты для подъѐма мачты, работы 
талевой системы и привода ротора.  МБУ применяются, как для бурения 
нефтяных и газовых скважин, проведения работ по освоению, капитальному 
ремонту и ликвидаций аварий, бурения скважин на воду.   
2) На собственном гусеничном или пневмоколесном ходу. Эти 
мобильные буровые установки могут применяться, при монтажных,  
изыскательских работах, для устройства буронабивных, бурения дюкеров. 
Преимущество такого типа можно выделить высокую маневренность и 
проходимость. 
3) Блочно-модульные – такие установки монтируются по типу 
стационарных установок. Оборудование располагается по блочно-модульной 
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компоновке, что позволяет оперативно перемещать его в собранном виде в 
пределах кустовой площадки. Такие установки применяются для бурения и 
нефтяных и газовых скважин. 
По назначению все МБУ можно разделить на 4 группы: 
1) Создание эксплуатационных и разведочных скважин – МБУ 
используются для бурения нефтяных и газовых скважин.  Применяются 
буровые установки  на базе автомобилей, которые имеют грузоподъемность до 
300 тонн, а глубина бурения превышает 1 км. Также такие МБУ используются 
для зарезки и бурения боковых стволов.  
2) Для проведения изысканий и устройства скважин. Бурение с 
целью добычи воды. Бурение дюкеров для прокладки трубопроводов под 
руслами водоемов, железной дорогой, автомобильными магистралями и т.д. 
Буровые установки выпускаются на базе автомобилей и собственном 
гусеничном или пневмоколесном ходу.  
3) Для проведения работ по освоению, капитальному ремонту и 
ликвидации аварий в нефтяных и газовых скважинах – применяются установки 
для работы КРС, ПРС, а также Колтюбинговые установки.  
4) Для выполнения технических целей – относятся установки на 
колесном и гусеничном ходу. Такие мобильные установки используются в 
строительстве для создания скважин под фундамент или рыхления твердых 
пород, горном деле. Также при бурении скважин под сваи для строительства 
мостов,  также для прокладки кабелей и труб различного назначения. 
3.1    Производители МБУ 
3.1.1 Российские буровые установки 
Среди отечественных производителей можно выделить: «Кунгурское 
машиностроительное предприятие», Производственное объединение 
«Елабужский автомобильный завод» (ПО ЕлАЗ), «Камский прессово-рамный 
завод» и автомобильный завод ОАО «КАМАЗ», ОАО «Волгоградский завод 
буровых механизмов», «Стромнефтемаш», «Идельнефтемаш» и «Уралмаш». 
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Кунгурский машиностроительный завод 
К основным моделям завода относится МБУ-125, МБУ-160 и МБУ-140. 
Буровую установку МБУ 125 (Рисунок 7) используют при проведении КРС, 
бурении разведочных и эксплуатационных скважин забойными двигателями и 
ротором, в действующих скважинах для зарезки второго стола. Данная 
установка в состоянии пробурить скважину глубиной в 2500 метра. Также 
допустимо применение на этих установках СВП. 
 
Рисунок 7 – МБУ 125 (в смонтированном виде) 
Камский прессово-рамный завод» и автомобильный завод ОАО 
«КАМАЗ» 
Колтюбинговая установка М1002 на шасси КАМАЗ-53228 (рисунок 8):  
Колтюбинг (с англ. – колонна гибких труб) — развивающееся 
перспективное направление специализированного оборудования для 
нефтегазовой промышленности. Основа лежит в использовании гибких 
непрерывных труб, которые применяются вместо традиционных сборных 
бурильных и насосно–компрессорных труб при работах в скважинах. С 
помощью гибкой трубы предоставляется доступ в боковые и горизонтальные 
стволы, а также не производятся операции по сборке/разборке бурильной 
колонны. Колтюбинг используют: при промывке песчаных и парафиновых 
пробок, цементировочных работ, кислотной обработки, освоения скважин, 
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других ремонтных, аварийных и исследовательских работах на скважинах. 
Оборудование позволяет производить работы при давлении на 
герметизируемом устье до 70Мпа. 
 
 
Рисунок 8 – Колтюбинговая установка М1OO2 
 
3.1.2 Немецкие буровые установки 
По мнению инженеров буровых компаний, именно немецкие буровые 
установки являются самыми качественными и надежными, а спецтехника из 
Германии – по-настоящему профессиональной. Но один минус – немецкое 
буровое оборудование находится в самом высоком ценовом диапазоне по 
сравнению с подобной техникой производства компаний других стран. 
В Россию поставляются буровой спецтехники таких известных 
немецких фирм, как: Bаuеr, Lutz Kurth, Liеbherr, Bеntеc, SАTVIА. 
Некоторые компании имеют совместные российско-немецкие 
производства на базе заводов в России. Установки российской сборки, не 
только построенная по зарубежным конструкциям, но также содержащая 
импортные детали и узлы. 
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Bеntес 
Фирма «Веntес» — это один из лидеров немецкого производства 
бурильных установок и бурового оборудования, специализированного для 
бурения нефтяных и газовых скважин. На данный момент эта компания 
является самой крупной мировой ремонтной компанией, занимающейся 
изготовлением лучших спецмашин. В России в Тюмени находится дочернее 
предприятие. Тюмень выбрана из–за географического расположения и 
логистики. «Веntес» выпускают блочно–модульные  МБУ с возможностью 
быстрого монтажа-демонтажа и транспортировки ж/д транспортом. Большую 
популярность в России завоевала установка Веntес НR 5000 (рисунок 9), 
максимальной грузоподъемностью 320 тонн. 
 
Рисунок 9 – Веntес HR 5000 
ВАUЕR 
«Ваuеr Маschinеn» выпускает мощную технику на гусеничном ходу 
применяемую в технических целях и предназначенную для бурения отверстий 
больших диаметров и глубин и выделяющуюся среди машин других компаний 
самым широким модельным рядом. Буровые агрегаты этой фирмы 
используются для двух методик бурения – роторной для поисковых целей и 
«стена в грунте» под нужды строительства. Кроме этого, «BAUER» производит 
весь необходимый дополнительный инструмент собственной разработки. 
Распространенные модели установок «BAUER» – МС32ValueLine (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – МС32ValueLine 
 
SATVIA 
Модельный ряд «SATVIA»: TB 1300 V, TB 1600 V,  TB 1800 V, TB 2100 
S, VB 152 R, VB 200, VB 200 R, VB 201 R D, VB 500, VB 600, VB 600 S. 
Мобильная буровая установка ТВ 1600 V (рисунок 11) предназначена 
для бурения разведочных и эксплуатационных скважин, освоения и ремонта 
скважин, в температурном диапазоне от минус 45 до плюс 50 °C. Глубина 
бурения, в зависимости от бурильного инструмента, может достигать 3000м. 
Установка монтируется на базе шестиосного автомобиля с двумя 
турбодизельными моторами DЕUТZ мощностью 400 кВт каждый.  
  
Рисунок 11 – TB 1600 V 
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3.1.3 Американские буровые установки 
США занимаются выпуском большого количества буровых установок, 
которые имеют все современные технологии и соответствуют мировым 
стандартам по безопасности. Многие буровые компании равняются на 
американские технику и комплектующие. Например, российский 
производитель техники «Прайд» сделал свои буровые установки горизонтально 
направленного бурения, основываясь на продукцию компании Ditсh Witсh, с 
комплектующими которой они полностью совместимы. Данные установки 
сертифицированы по мировым стандартам, что подтверждает их качество и 
надежность. 
Cаtеrрillаr 
Cаtеrрillаr выпускают одни из лучших буровые установки для 
технического назначения, а также лучшие двигатели внутреннего сгорания на 
спецтехники. Установки предназначены для роторного или ударного бурения. 
Они используют гусеничное шасси, длиной до 6 метров и шириной около 4 
метров. Буровая установка имеет всѐ необходимое оборудование, 
складывающуюся мачту высотой от 8 до 11 метров, а также кабину 
бурильщика. Данные буровые установки предназначены для бурения в горной 
местности, в карьерах. При этом подходят для бурения как в мягких, так и в 
твердых породах и славятся своей долговечностью. Способны пробурить 
скважину диаметром в 300 мм на глубину около 55 метров. В России большое 
применение имеет установка Caterpillar MD6750 (рисунок 12). 
           
Рисунок 12 – MD6750 
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Cardwell 
Компания Cardwell имеют большой ряд моделей мобильных буровых 
установкок разной комплектации, грузоподъемностью и назначением. 
Мобильная буровая установка Cardwell KB200C-215 (рисунок 13) 
предназначена для бурения, капитального ремонта, зарезки боковых стволов и 
текущего ремонта скважин. В России большое применение данных установок 
использует компания «Сургутнефтегаз». 
 
Рисунок 13 – KB200C-215 
3.1.4 Китайские буровые установки 
Преимуществом китайского производства мобильных буровых 
установок является ее низкая цена, но при этом все установки и оборудование 
не уступают по техническим характеристикам ведущим американским и 
европейским производителям. А в наше время  китайские мобильные установки 
стали превосходить по параметрам известные бренды. Логистическая близость 
России и КНР способствует большой популярности приобретения 
оборудования, запасных частей и механизмов из Китая. На сегодняшний день в 
нашей стране – 60% МБУ приходится на китайские установки. 
Shаndоng 
Наиболее известным заводом Китая являются Shandong, который входит 
в корпорацию Sinорес. Среди популярных китайских мобильных установок 
можно выделить следующие: ZJ30, ZJ40 (рисунок 14). 
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МБУ «ZJ» в основном базируются на базе автомобилей, что 
способствует высокому уровню мобильности, также есть блочно–модульные 
установки.  Надѐжное оборудование специально рассчитано на работу в 
суровых климатических условиях, при таких обстоятельствах есть возможность 
пробурить скважины глубиной до 4 километров. Модельный ряд МБУ «ZJ» 
представлен на рисунке 15. Также совместно с МБУ возможно приобретение 
дополнительных блоков (насосный, емкостной и блок очистки бурового 
раствора). [46,47] 
 
Рисунок 14 – ZJ 40 
 
 
Рисунок 15 – Модельный ряд МБУ «ZJ» 
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Вывод 
Сравнительный анализ по всем моделям МБУ, разных производителей, 
провести нельзя, так как у каждой установки свое назначение и их технические 
характеристики существенно отличаются.  
Если рассматривать МБУ для бурения скважин, то по всем параметрам, 
приемлемой ценой (на установку, оборудование и комплектующие), наличием 
транспортной базы, большим модельным рядом и качеством изготовления – 
однозначно выбор падает на МБУ китайского производства. Технические 
характеристики всех МБУ представлены в приложении Д, таблица Д1. 
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4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСО–
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Объектом исследования является планирование и формирование 
бюджета научных исследований для строительства разведочной скважины 
глубиной 3260 м расположенной в Красноярском крае, это является 
необходимым условием при поиске источников финансирования для 
проведения исследований. 
Целью раздела финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение является проектирование нормативной карты для 
строительства разведочной скважины глубиной 3260 м в Красноярском крае. 
Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи: 
1. Произвести расчет норм времени на производимые операции; 
2. Спроектировать нормативную карту строительства разведочной 
скважины; 
3. Произвести расчет сметы для строительства разведочной скважины. 
4.1 Основные направления деятельности ООО «Газпром бурение» 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (ГПБ) 
является одним из крупнейших независимых буровых предприятий России. 
ГПБ являемся одним из крупнейших буровых подрядчиков в России, их парк 
насчитывает 153 буровые установки. Большая часть парка – это наиболее 
востребованные тяжелые станки с грузоподъемностью более 250 тонн. В 
последние 7 лет компания инвестировала 15 млрд. руб. в обновление парка: 
было закуплено 27 новых станков, модернизацию прошли 19 буровых 
установок. На 2018 год запланирован закуп как минимум четырех БУ-6000/400. 
В течении следующих 10 лет планируется ежегодно закупать как минимум 3-4 
буровые установки в год. ГПБ накопило богатый опыт при разработке 
труднодоступных ачимовских залежей на Уренгойском, Ново-Уренгойском, 
Восточно-Уренгойском месторождениях, строительстве эксплуатационных 
скважин на крупнейших разведанных континентальных месторождениях 
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России — нефтяных месторождениях имени Р. Требса и А. Титова в НАО, 
является единственным подрядчиком, работающем на Бованенковском 
месторождении. Компания пробурила 21 горизонтальную скважину на 
Термокарстовом месторождении. Также компания выполняла работы по 
бурению ERD скважин на Юрхаровском месторождении. 
Один из самых сложных и ответственных проектов по строительству 
горизонтальных скважин, который ООО «Газпром бурение» реализует с 2011г., 
– разбуривание Приразломного месторождения на арктическом шельфе.  
4.1.1 Организационная структура управления предприятием 
На рисунке 16 представлена организационная структура ООО 
«Газпром бурение»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 16 – Организационная структура ООО «Газпром бурение» 
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4.2 Расчет нормативной продолжительности строительства 
скважин 
Целью настоящего раздела является определение сметной стоимости 
строительства скважины. Расчет сметной стоимости связан с определением 
цикла строительства скважины. 
Исходные данные для расчета нормативной карты представлены в 
таблице 30. 
Таблица 30 – Исходные данные для расчета нормативной карты 
 
Наименование скважины Разведочная 
1 2 
Проектная глубина, м: 3260 
Способ бурения:  
– под направление Роторный 
– под кондуктор, эксплуатационную колонну 
и хвостовик Совмещенный с ВЗД 
Цель бурения Разведка 
Конструкция скважины:  
– направление d 323,9 мм на глубину 90 м 
– кондуктор d 244,5 мм на глубину 800 м 
– эксплуатационная d 177,8 мм на глубину 2980 м 
– хвостовик d 127 мм на глубину 3260 м 
Буровая установка БУ 4000/250 Р-БМ 
Оснастка талевой системы 5´6 
Насосы:  
– тип и количество, шт. УНБТ-1080 2 шт 
производительность, л/с:  
– в интервале 0–90 м 61,2 
– в интервале 90–800 м 61,2 
– в интервале 800–2980 м 27,2 
– в интервале 2980–3260 м 13,1 
Утяжеленные бурильные трубы (УБТ): 203–65 м, 
178–64 м, 
108–48 м, 
Забойный двигатель (тип):  
– в интервале 90–800 м ВЗД-240.7/8.49 
– в интервале 800–2980 м ВЗД-172.7/8.62 
– в интервале 2980–3260 м ВЗД-120.7/8.50 
Бурильные трубы: длина свечей, м 24 
– в интервале 0–90 м 127´10 
– в интервале 90–800 м 127´10 
– в интервале 800–2980 м 127´10 
– в интервале 2980–3260 м 89´8 
 
67  
Продолжение таблицы 30 
1 2 
Типы и размеры долот:  
– в интервале 0–90 м III 393,7M-ЦВ 
– в интервале 90–800 м БИТ 295,3 ВТ 419 
– в интервале 800–2980 м БИТ 215,9 ВТ 713 
– в интервале 2980–3260 м БИТ152,4 В 713 Н 
  
4.2.1 Расчет нормативного времени на механическое бурение 
Сведения о разбивке геологического разреза на нормативные пачки, а 
также действующие на буровом предприятии нормы времени механического 
бурения 1 м породы и проходки на долото представлены в таблице 31 [21,22]. 
Таблица 31 – Нормы механического бурения 
 
Интервалы 
бурения 
Интервал, м 
Количество 
метров в ин- 
тервале, м 
Норма времени 
механического бу- 
рения 1 м породы, 
ч 
Норма про- 
ходки на 
долото, м 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
1 0 90 90 0,027 500 
2 90 800 710 0,027 1700 
3 800 2980 2180 0,037 3000 
4 2980 3260 280 0,057 3300 
 
Нормативное время на механическое N, ч бурение рассчитывается по 
формуле 20: 
                             (20) 
где Т – норма времени на бурение 1 метра, ч/м; Н – количество метров в 
интервале, м. 
Нормативное время бурения представлено в таблице 32 [21,22]. 
Таблица 32 – Нормативное время бурения 
 
Количество метров 
в интервале, м 
Норма времени 
на бурение 1 метра, ч/м 
Нормативное время на 
механическое бурение, ч 
90 0,027 2,43 
710 0,027 19,17 
2180 0,037 80,66 
280 0,057 16,53 
                                           Итого 118,79 
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Далее производится расчет нормативного количества долот n с учетом 
интервала набора кривизны. Нормативное количество долот рассчитывается по 
формуле 21: 
              
            где Н – количество метров в интервале; 
П – нормативная проходка на долото в данном интервале, м. 
Для всех интервалов расчет производится по формуле 17 и результаты 
расчета сводятся в таблицу 33 [21,22]. 
Таблица 33 – Нормативное количество долот 
 
Количество метров 
в интервале Н, м 
Нормативная проходка на 
долото в данном 
интервале П, м 
 
n, Нормативное количество 
долот 
90 500 0,18 
710 1700 0,41 
2180 3000 0,72 
280 3300 0,08 
Итого на скважину 1,39 
 
Таким образом в данном разделе рассчитали нормативную проходку на 
долото по интервалам бурения, нормативное время на механическое бурение 
равное 118,79 ч. 
4.2.2 Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
Данные нормы включают время на выполнение следующих работ: 
1) спуск бурильных свечей; 
2) подъем бурильных свечей; 
3) подъем и установка УБТ за палец; 
4) вывод УБТ из-за пальца и спуск ее в скважину; 
5) подготовительно-заключительные работы при СПО; 
6) наращивание инструмента; 
7) промывка скважины перед подъемом инструмента; 
                                       (21) 
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8) промывка скважины перед наращиванием инструмента; 
9) смена долота; 
10) проверка люфта турбобура; 
11) смазка резьбы бурильных труб герметизирующей смазкой; 
12) крепление и раскрепление свечей и элементов бурильной 
колонны ключами. 
Укрупненные нормы времени на СПО ТСПО, составляют на 1 метр 
проходки в зависимости от глубины залегания интервала и нормы проходки на 
долото. 
Расчет производится по формуле 22: 
 
 
              (22) 
где П – длинна интервала, м; 
nспо – нормативное время СПО в расчете на 1 метр, с/м. 
Результаты расчета времени на СПО и исходные данные приведены в 
таблице 34 [34,39]. 
Таблица 34 – Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I 0 – 90 393,7 500 11 24 0-90 0,0112 0,67 
II 90 – 800 295,3 1700 12 32 90–100 0,0131 0,52 
      100–200 0,0144 1,44 
      200–300 0,0144 1,44 
      300–400 0,0144 1,44 
      400–500 0,0153 1,53 
      500 –600 0,0156 1,56 
      600–700 0,0157 1,57 
      700–800 0,0157 1,57 
 Итого 11,74 
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Продолжение таблицы 34 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
III 800 – 2980 215,9 3000 12 32 800–900 0,0186 1,86 
      900–1000 0,0188 1,88 
      1000–1100 0,0191 1,91 
      1100–1200 0,0197 1,97 
      1200–1300 0,0208 2,08 
      1300–1400 0,0228 2,28 
      1400–1500 0,0231 2,31 
      1500–1600 0,0238 2,38 
      1600–1700 0,0244 2,44 
      1700–1800 0,0247 2,47 
      1800–1900 0,0250 2,50 
      1900–2000 0,0253 2,53 
      2000–2100 0,0254 2,54 
      2200–2300 0,0256 2,56 
      2300–2400 0,0264 2,64 
      2400–2500 0,0276 2,76 
      2500–2600 0,0288 2,88 
      2600–2700 0,0300 3,00 
      2700–2800 0,0312 3,12 
      2800–2900 0,0324 3,24 
      2900–2980 0,0328 3,28 
Итого 52,63 
IV 2980-3260 152,4 3300 12 32 2980–3000 0,0329 0,65 
      3000-3100 0,0340 3,40 
      3100–3200 0,0352 3,52 
      3200–3260 0,0364 3,64 
Итого 11,21 
Всего 76,25 
 
Таким образом, произвели расчет нормативного времени на 
спускоподъемные операции 76,25 ч. 
4.2.3  Расчет нормативного времени на установку центрирующих 
фонарей  
Норма времени на установку одного центрирующего фонаря в сборе, 
определяемая на основе фактических данных о работе буровых бригад 
составляет 1 минуту. Нормативное время составит: 
направление – 3 минуты;  
кондуктор – 23 минуты;  
эксплуатационная колонна – 78 минут;  
хвостовик – 34 минуты. 
 
4.2.4 Расчет нормативного времени ожидания затвердевания  
цемента 
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Время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) нормируется на основе 
фактических данных по скважинам, пробуренным в аналогичных 
условиях, но не свыше норм времени. Принимаем время ОЗЦ направления – 4 ч, 
кондуктора – 12 ч, эксплуатационной колонны – 24 ч, хвостовик – 24 ч. 
4.2.5 Расчет нормативного времени на разбуривание цементной 
пробки 
В укрупненные нормы времени на крепление скважины включено время 
на выполнение следующих видов работ: 
– промывка скважины перед спуском обсадных труб – 2 цикла; 
– подготовительно-заключительные работы перед спуском обсадных 
труб; 
– спуск резьбовых обсадных труб; 
– подготовительно–заключительные работы к промывке скважины во 
время спуска колонны обсадных труб;  
– промежуточные работы во время спуска колонны; 
– промывка скважины перед цементированием – 2 цикла; 
– подготовительно-заключительные работы к цементированию 
колонны обсадных труб; 
– цементирование скважины; 
– заключительные работы после затвердевания цемента; 
– герметизация устья скважины. 
Разбуривание цементной пробки предусматривается после 
цементирования направления, кондуктора, эксплуатационной колонны и 
хвостовика. Норма времени на выполнение следующей операции складывается 
из времени следующих работ [21, 22] : 
Наворачивание долота – 7 минут.  
Спуск бурильных свечей: 
а) определяется глубина спуска бурильного инструмента Lс, м по 
формуле 23: 
 
72  
        –     (23) 
где Lк – глубина кондуктора, м; 
Ln – длина цементной пробки, м.  
Для направления: 
Lc = 90 – 10 = 80 м 
б) рассчитывается, длина неизменной части бурильного инструмента Lн, 
м ведущая труба (24 м), переводника с долотом (1 м). 
Lн = 24 + 1= 25 м; 
в) определяется, длина бурильных труб LT, м по формуле 24: 
 
        –      [34,39], (24) 
Для направления [21;22].: 
LТ = 80 – 25 = 55 м; 
г) рассчитывается количество спускаемых свечей N по формуле 25: 
 
    
  
   
    [34,39],  (25) 
где lc – длина одной свечи, м.  
Для направления: 
N = 25/24 = 2,29 ≈ 3 штуки; 
д) по УНВ спуск одной свечи занимает 2 минут; 
Тнапр. = 2,29 × 2 + 5 = 9,58 минуты; 
Для кондуктора: 
Lc = 800 – 10 = 790 м; 
Lн = 24 + 1 = 25 м; 
LТ = 790 – 25 = 765 м; 
N = 765/24 = 31,87 ≈ 32 штуки; 
Тконд. = 32 × 2 + 5 = 69 минут; 
Для эксплуатационной колонны: 
Lc = 2980 – 10 = 2970 м; 
Lн = 24 + 1 = 25 м; 
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LТ = 2990 – 25 = 2965 м; 
N = 2965/24 = 123,54 ≈ 124 штуки; 
Тэкспл. = 124 × 2 + 5 = 253 минуты; 
Для хвостовика: 
Lc = 3260 – 10 = 3250 м; 
Lн = 24 + 1 = 25 м; 
LТ = 3250 – 24 = 3226 м; 
N = 3226/24 = 134,41 ≈ 134 штуки; 
Тхв. = 154 × 2 + 5 = 275 минут; 
Подготовительные и заключительные работы перед и после спуска 
занимают 17 минут. 
Разбуривание цементной пробки и запорного кольца составляют 42 
минуты. 
Подъем инструмента после разбуривания пробки не предусматривается. 
Общее время на разбуривание цементных пробок направления и кондуктора 
определяется суммой всех затрат времени [21,22]: 
=9,58 + 69 + 253 + 275 + 4 × (7 + 17 + 42) = 870,58 минут = 14,50 ч. 
4.2.6 Расчет нормативного времени на геофизические работы 
Нормативное время принимается по данным, отражающим среднее 
фактическое время работы геофизических партий на скважинах. Среднее 
фактическое время комплекса геофизических исследований скважины 
составляет 25 ч. 
4.2.7 Расчет затрат на прочие вспомогательные работы, не 
учтенные укрупненными нормами 
Общее нормативное время на проведение прочих вспомогательных 
работ составляет 7,56 ч. 
4.2.8 Расчет нормативных затрат времени на проведение 
ремонтных работ 
Нормативное время проведения ремонтных работ определяется в 
процентах от нормативной продолжительности проводки скважины (за 
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исключением времени проведения геофизических исследований). Величина 
процента принимается по сборнику ЕНВ [21,22]. 
Расчет времени на ремонтные работы производится после включения в 
нормативную карту всех видов работ, предусмотренных ГТН и подсчета итога 
затрат времени. 
Нормативная продолжительность проводки скважины по итогу 
составляет 235,84 часов или 9,83 суток. Следовательно, надбавка времени на 
выполнение ремонтных работ составляет 6,6 %. 
Общее время на выполнение ремонтных работ определяется 
произведением:  
Тобщ=235,84 × 0,066 = 15,56 ч. 
Общее нормативное время проводки скважины составляет: 
∑=235,84 + 15,56 + 25 = 297,455 ч = 11,52 суток. 
Нормативная карта вертикальной разведочной скважины представлена в 
таблице Е.1 приложения Е [21,22]. 
4.2.9 Линейный календарный график выполнения работ 
Вахта работает двадцать восемь дней по 12 часов в сутки через 12 часов 
отдыха. Затем двадцать восемь дней выходных. Доставка вахт на 
месторождения осуществляется авиа- и автотранспортом. Буровая бригада 
состоит из 4 вахт и следующего количества обслуживающего персонала 
приведенного в таблице 35. 
Таблица 35 – Количество работников вахт и обслуживающего персонала 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Работник (разряд) Количество  человек 
Буровой мастер 1 
Помощник бурового мастера 3 
Бурильщик 6 разряда 4 
Бурильщик 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 4 разряда 4 
Электромонтѐр 5 разряда 4 
Слесарь 5 разряда 2 
Лаборант 2 
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Линейный календарный график проведения работ по строительству 
разведочной скважины на нефтяном месторождении приведен в таблице 36. 
Условные обозначения к таблице 36:  
Вышкомонтажная бригада (первичный монтаж);  
Буровая бригада (бурение); 
Бригада испытания. 
Таблица 36 – Линейно-календарный график работ 
Линейно-календарныйграфикработ 
бригады, участ-
вующие в строи- 
тельстве сква- 
жины 
затраты вре-
мени на одну 
скважину, 
месяц 
Месяцы 
1 2 3 4 
Вышкомонтажныеработы             
             
             
Буровыеработы             
             
             
Освоение             
             
             
 
4.3 Корректировка сметной стоимости строительства скважины 
4.3.1 Определение проектной продолжительности бурения и 
крепления скважины 
Проектная продолжительность Тпр, ч определяется по формуле 26 
[21,22,39]: 
           
                      , ч. 
(26) 
где Тн, – проектная продолжительность строительства скважины, ч; 
k – поправочный коэффициент. 
                          
  
                   
;   (27) 
где t – затраты времени, обусловленные остановками и авариями, 
независя- щими от исполнителей работ, в среднем за 2 года, ч; 
tпр, tкр, tвсп, tp – соответственно, затраты времени на проходку, крепление, 
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проведение вспомогательных и ремонтных работ, в среднем за 2 года, ч. 
После этого определяется сметная стоимость строительства скважины с 
учетом проектной продолжительности бурения. Сметный расчет на бурение и 
крепление приведены в таблицах Е.2 и Е.3 [21,22] приложения Е. 
Результаты расчета по видам работ, продолжительности бурения и 
крепления скважин представлены в таблице 37. 
Таблица 37 – Продолжительность бурения и крепления скважины 
 
 
Вид работ 
Продолжительность 
нормативная, 
ч. 
Проектная 
ч. Сут. 
Бурение:    
направление 2,29 2,37 0,09 
кондуктор 37,62 40,23 1,68 
эксплуатационная колонна 127,97 131,16 5,46 
хвостовик 67,96 75,12 3,13 
Крепление:    
направление 4,56 4,87 0,20 
кондуктор 18,0 19,26 0,80 
эксплуатационная колонна 31,4 33,59 1,39 
     хвостовик 17,4 19,61 0,81 
Итого 307,2 326,21 18,57 
 
Уточненный сводный сметный расчет представлен в таблице Е.4 
приложения Е. Таким образом в ходе выполнения данного раздела, получил 
результаты расчета по видам работ, продолжительности бурения и крепления 
скважин, представленные в приложении Е. 
4.4 Расчет технико-экономических показателей 
Задачей раздела является расчет технико-экономических показателей. 
После составления нормативной карты рассчитываются следующие 
нормативные технико-экономические показатели проводки скважины: 
а) по формуле 28 механическая скорость VM, м/ч 
 
         [34,39], (28) 
где Н – глубина скважины, м; 
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ТМ – время механического бурения, ч. 
VM = 3260 / 146,24 = 22,2 м/час; 
б) по формуле 29 рейсовая скорость Vp, м/ч 
 
                       [34,39], (29) 
где Тспо – время спускоподъемных операций, ч; 
Vp = 3260 / (146,24+ 76,25) = 14,65 м/час; 
в) по формуле 30 коммерческая скорость VK, м/ч: 
 
                 (30) 
где ТН – нормативная продолжительность бурения скважин, ч; 
Vк = 3260×720 / 307,2 = 7640,6 м/ст.мес; 
г) по формуле 31 проходка на долото hд, м [34.39]: 
 
                (31) 
где п – количество долот; 
hд= 3260 / 3,10 = 1051,6м. 
Себестоимость одного метра строительства скважины находим по 
формуле 32 [39]: 
            –         (32) 
где Ссм – сметная стоимость строительства скважины, рублей; 
Пн – плановые накопления, рублей. 
Сс1м = (150190044 – 39488) / 3260 = 46058 рублей. 
Результаты расчетов сводим в таблицу 38. 
Таблица 38 – Нормативные технико-экономические показатели бурения 
скважины 
 
Показатели Величина 
1 2 
Глубина скважины, м 3260 
Продолжительность бурения, суток 18,57 
Механическая скорость, м/ч 22,2 
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Продолжение таблицы 38 
1 2 
Рейсовая скорость, м/ч 14,65 
Коммерческая скорость, м/ст.-мес. 7640,6 
Проходка на долото, м 1054,8 
Стоимость одного метра 46058 
 
Выводы по разделу «финансовый менеджмент, 
ресурсоэффективность и ресурсосбережение» 
1. Общее время механического бурения составит 235,84 часов или 9,83 
суток. При расчете нормативной продолжительности строительства скважины с 
учетом всех видов работ, было рассчитано, что на реализацию данного проекта 
необходимо 11,52 суток. 
2. Спроектирована нормативная карта строительства скважины, 
которая показана в приложении Е, таблица Е1, она позволяет определить 
нормативную продолжительность работ, на карте указаны затраты времени на 
каждый вид работ, которые должны быть выполнены при бурении. В ходе 
проведенных расчетов определена сметная стоимость строительства скважины 
– 46058 рублей за один метр строительства скважины 
3. Произвели сметный расчет на крепление и бурение скважины, 
производится расчет технико-экономических показателей, таких как 
механическая скорость, рейсовая скорость, коммерческая скорость, проходка на 
долото, сметная стоимость. Данные расчеты внесены в таблицу 38. 
Произведены расчеты норм времени на производимые операции, такие как: 
нормативное время на СПО, установку центрирующих фонарей, ожидание 
затвердевания цемента, время на разбуривание цементной пробки, 
вспомогательные и ремонтные работы. 
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5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Введение 
Данным проектом предусматривается строительство площадки для 
временного размещения буровой установки и вспомогательных зданий и 
сооружений при бурении вертикальной разведочной скважины. При сооружении 
проектной скважины при неправильной организации труда, несоблюдении 
технологии проводки скважины возможны следующие опасности: механические 
травмы, поражение электрическим током, взрывы, пожары. 
Первопричиной всех травм и заболеваний, связанных с процессом труда, 
является неблагоприятное воздействие на организм занятого трудом человека 
тех или иных факторов производственной среды и трудового процесса. Это воз- 
действие, приводящее в различных обстоятельствах к различным 
результирующим последствиям, зависит от наличия в условиях труда того или 
иного фактора, его потенциально неблагоприятных для организма человека 
свойств. 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» объекты 
нефтегазового комплекса относятся к опасным производственным объектам 
(ОПО). В целях обеспечения производственной безопасности на предприятиях 
Нефтяной промышленности необходимо предпринимать меры по 
предупреждению и снижению влияния опасных и вредных производственных 
факторов. 
В данном разделе выпускной квалификационной работы 
рассматриваются такие вопросы как: правовые и организационные мероприятия 
обеспечения безопасности; производственная безопасность; экологическая 
безопасность. Основной целью является выявление возможных вредных и 
опасных факторов на производстве, а также анализ воздействия 
предполагаемых источников загрязнения на окружающую среду, возникающих 
в результате реализации проекта на строительство скважины. 
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5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
К выполнению буровых работ допускаются лица, возраст которых 
соответствует установленному законодательством, прошедшие медицинский 
осмотр в установленном порядке в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н и не имеющие 
противопоказаний к выполнению данного вида работ, имеющие 
соответствующую квалификацию и допущенные к самостоятельной работе в 
установленном порядке (ст. 264; 298 ТК РФ). 
Каждый рабочий должен быть проинструктирован по безопасности 
труда. Работники в зависимости от условий работы и принятой технологии 
производства должны быть обеспечены соответствующими средствами 
индивидуальной и коллективной защиты – ст. 219 ТК РФ. На рабочих местах, а 
также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и (или) 
опасных производственных факторов, должны быть размещены 
предупредительные знаки и надписи. При возникновении несчастного случая 
пострадавший или очевидец немедленно должен сообщить непосредственному 
руководителю работ, который обязан организовать первую помощь 
пострадавшему и его доставку в медицинский пункт, а также сообщить о 
случившемся руководителю подразделения. 
Рабочий несет ответственность за: 
 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
 выполнение требований инструкций (паспортов) заводов 
изготовителей оборудования и инструкции по охране труда, правил 
пожаробезопасности и электробезопасности; 
 качественное выполнение работ; 
 сохранность закрепленного за ним оборудования, приспособлений и 
инструмента; 
 аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых 
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явились действия рабочего, нарушающего требования инструкций (паспортов) 
заводов-изготовителей оборудования и инструкции по охране труда. 
Согласно приказу №336 Н «Об утверждении Правил по охране труда в 
строительстве» от 01.06.2015 г. Перед началом работ должны быть определены 
опасные зоны, в которых возможно воздействие опасных производственных 
факторов, связанных или не связанных с технологией и характером 
выполняемых работ. 
Все работники обязаны пройти инструктаж по технике безопасности: 
знать меры при возникновении ЧС, расположение первичных средств 
пожаротушения, план эвакуации и нахождение кнопок оповещения. 
5.2 Производственная безопасность 
Таблица 39 – Основные опасные и вредные производственные факторы 
 
Факторы (ГОСТ 
12.0.003-2015) 
Этапы работ 
Нормативные   документы Разра- 
ботка 
Изго-
тов- 
ление 
Экс-
плу- 
ата-
ция 
1 2 3 4 5 
1. Расположение рабочего 
места на значительной 
высоте относительно 
поверхности земли (пола) 
+ + + ПОТ Р М-012-2000-Межотраслевые 
правила по охране труда при работе на 
высоте 
2.Движущиеся машины и 
механизмы 
производственного 
оборудования 
+ + + ГОСТ 12.2.003-91-оборудование 
производственное. 
ГОСТ 12.4.011-89- средства защиты 
работающих. 
ГОСТ 12.2.062-81- оборудование 
производственное. 
ГОСТ 12.4.026-2001-цвета сигнальные, 
знаки безопасности и разметка сигнальная. 
3.Пожаровзрывобезо-
пасность 
+ + + ГОСТ 12.1.004-91-пожарная безопасность. 
4.Электробезопасность + + + ГОСТ 12.1.019-79-электробезопасность 
5.Превышение уровней 
вибрации 
+ + + ГОСТ 12.1.012-2004-вибрационная 
безопасность. 
ГОСТ 31192.2-2005-измерение локальной 
вибрации и оценка ее воздействия на 
человека. 
ГОСТ 31319-2006-измерение локальной 
вибрации и оценка ее воздействия на 
человека. 
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Продолжение таблицы 39 
 
1 2 3 4 5 
6.Превышение уровней 
шума 
+ + + ГОСТ 12.1.003-2014-шум. 
ГОСТ 17.2.2.03-87-атмосфера. 
7.Недостаточная освещен- 
ность рабочей зоны 
+ + + СНиП 23-05-95- естественное и 
искусственное освещение. 
ГОСТ 12.1.005-88- общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны СанПиН 2.2.4.548–96- 
Гигиенические требования к 
микроклимату производственных по- 
мещений. 
 
5.2.1 Анализ вредных и опасных факторов и мероприятия по их 
устранению 
Расположение рабочего места на значительной высоте относительно 
поверхности земли (пола) 
Согласно ПОТ Р М-012-2000 к работам на высоте относятся работы, при 
выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не 
ограждѐнных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности 
устройства ограждений работы должны выполняться с применением 
предохранительного пояса и страховочного каната. 
Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от 
поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми 
производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их 
монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим 
работников от падения, является предохранительный пояс. 
При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места 
должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами 
(настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м 
по вертикали от нижерасположенного рабочего места. Внизу под местом 
производства работ определяются и ограждаются опасные зоны, опасные 
участки обозначаются плакатами, знаками безопасности для предупреждения 
появления в опасной зоне посторонних лиц. 
Необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты от 
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падения с высоты такие как страховочные привязи, амортизаторы 
блокирующие устройства. 
Движущиеся машины и механизмы производственного 
оборудования 
Возникает на всех этапах полевых работ, но возрастание риска 
подвергнуться механическому воздействию, а в следствии, получить травму 
можно при погрузочно-разгрузочных работах, монтаже-демонтаже 
оборудования на скважине и других работах. Меры безопасности, в 
большинстве, сводятся к неукоснительному соблюдению техники безопасности 
на буровой. Поэтому каждого поступающего на работу человека обязательно 
нужно проинструктировать по технике безопасности при работе с тем или 
иным оборудованием; обеспечить медико-санитарное обслуживание. 
К основным документам, регламентирующим работу с движущимися 
механизмами, относится ГОСТ 12.2.003-91, здесь описываются такие 
требования как: 
–  конструкция производственного оборудования и его отдельных частей 
должна исключать возможность их падения, опрокидывания и 
самопроизвольного смещения; 
–производственное оборудование должно быть 
пожаровзрывобезопасным; 
– движущиеся части производственного оборудования, являющиеся 
возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или 
расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним 
работающего или использованы другие средства, предотвращающие 
травмирование; 
Все рабочие во избежание травм снабжаются спецодеждой: защитная 
каска, которая выдается каждому члену бригады, щитки защитные лицевые, 
сапоги, согласно ГОСТ 12.4.011-89. 
Согласно ГОСТ 12.2.062-81 все опасные зоны оборудуются 
ограждениями. 
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Согласно ГОСТ 12.4.026-2001 вывешиваются инструкции, и плакаты по 
технике безопасности, предупредительные надписи и знаки, а так же 
используются сигнальные цвета. [29] 
Пожаровзрывобезопасность 
По классификации пожароопасных зон площадка изысканий относится к 
категории II-III (расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются го- 
рючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С или твердые горючие ве- 
щества). Основными причинами пожаров на производстве могут являться: 
1. Причины электрического характера (короткие замыкания, перегрев 
проводов); 
2. Открытый огонь (сварочные работы, костры, курение, искры от 
авто- транспорта и неомедненного инструмента); 
3. Удар молнии; 
4. Разряд зарядов статического электричества. [28] 
Для устранения причин пожара электрического характера необходимо: 
регулярно контролировать сопротивление изоляции электрической сети, 
принять меры от механических повреждений электрической проводки. Во всех 
электрических цепях устанавливается отключающая аппаратура 
(предохранители, магнитные пускатели, автоматы). 
Все инженерно- технические работники и рабочие, вновь принимаемые 
на работу, должны проходить первичный и вторичный противопожарный 
инструктаж. По окончанию инструктажей проводится проверка знаний и 
навыков. Результаты проверки оформляются записью в «Журнал регистрации 
обучения видов инструктажа по технике безопасности» согласно ГОСТ 
12.1.004-91. [28] 
Для быстрой ликвидации возможного пожара на территории базы 
располагается стенд с противопожарным оборудованием согласно ГОСТ 
12.1.004-91: огнетушитель марки ОВП-10 и ОП-10 (з)-2 шт.; ведро пожарное-2 
шт.; багры-3 шт.; топоры-3 шт.; ломы-3 шт.; ящик с песком, 0,2 м3-2 шт. 
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Электробезопасность 
Опасностями поражения током при проведении полевых работ, сводятся, 
в основном, к мерам электробезопасности. 
Причинами поражения электрическим током могут быть: повреждение 
изоляции электропроводки, неисправное состояние электроустановок, 
случайное прикосновение к токоведущим частям (находящимся под 
напряжением), отсутствие заземления и др. Корпуса всех агрегатов должны 
быть надежно заземлены. Заземление выполняется на контур буровой. 
Во избежание электротравм следует проводить следующие 
мероприятия: 
– ежедневно перед началом работы проверять наличие, исправность и 
комплектность диэлектрических защитных средств (диэлектрические перчатки, 
боты, резиновые коврики, изолирующие подставки); 
– все технологические операции, выполняемые на приѐмных и 
питающих линиях, должны проводиться по заранее установленной и 
утвержденной системе команд, сигнализации и связи. 
– с целью предупреждения работающих об опасности поражения 
электрическим током широко используют плакаты и знаки безопасности. 
Помощь пораженному электротоком необходимо оказывать немедленно, 
не теряя ни минуты. Прежде всего, добиться прекращения действия тока на 
пострадавшего, для чего любым способом изолировать его от источника тока. 
Следует помнить, что электроток вызывает сокращение мышц пальцев, и 
пострадавший не может самостоятельно разжать их. 
Поражение электрическим током может произойти в следующих 
случаях: 
1. прикосновение к изолированным токоведущим частям установки; 
2. прикосновение к двум точкам земли, имеющим разные потенциалы; 
освобождение другого человека из-под напряжения. 
Основная причина смертельных случаев, связанных с поражением 
электрическим током – нарушение правил работы с электроприборами по 
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ГОСТ 12.1.019-79 [9]. 
Превышение уровней вибрации 
Вибрация – это механические колебания, оказывающие ощутимое 
влияние на человека. Источником вибрации является буровая установка и 
установка статического зондирования. К основным законодательным 
документам, регламентирующим вибрацию, относится ГОСТ 12.1.012-2004. 
[27] 
Разделяют общую и локальную вибрацию. В результате развития 
вибрационной болезни нарушается нервная регуляция, теряется 
чувствительность пальцев, расстраивается функциональное состояние 
внутренних органов. Основным средством обеспечения вибрационной 
безопасности является создание условий работы, при которых вибрация, 
воздействующая на человека, не превышает некоторых установленных 
пределов (гигиенических нормативов). 
Значения нормируемых параметров вибрации определяют по результатам 
измерений на рабочих местах: локальной вибрации – по ГОСТ 31192.2-2005, об- 
щей вибрации – по ГОСТ 31319-2006. 
Для борьбы с вибрацией машин и оборудования используют различные 
методы:  
– использование машин с меньшей виброактивностью,  
– использование материалов и конструкций, препятствующих 
распространению вибрации и воздействию ее на человека;   
– использование в качестве рабочих виброопасных профессий лиц, не 
имеющих медицинских противопоказаний, и обеспечение прохождения ими 
регулярных медицинских обследований; 
– проведение после ремонтного и, при необходимости, 
периодического контроля виброактивных машин; 
– индивидуальные средства защиты: виброобувь и виброрукавицы, 
вкладыши и прокладки из упругодемпфирующих материалов; 
– коллективные средства защиты: амортизационные подушки в 
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соединениях блоков, оснований, эластичные прокладки, виброизолирующие 
хомуты на напорных линиях буровых насосов. [27] 
Превышение уровней шума 
Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, 
отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. 
Внезапные шумы высокой интенсивности, даже кратковременные 
(взрывы, удары и т.п.), могут вызвать как острые нейросенсорные эффекты 
(головокружение, звон в ушах, снижение слуха), так и физические повреждения 
(разрыв барабанной перепонки с кровотечением, поражения среднего уха и 
улитки). 
Шум может создаваться работающим оборудованием (буровой 
установкой, установкой статического зондирования, установками воздуха, 
преобразователями напряжения). В результате исследований установлено, что 
шум ухудшает условия труда, оказывает вредное воздействие на организм 
человека. Действие шума различно: затрудняет разборчивость речи, вызывает 
необратимые изменения в органах слуха человека, повышает утомляемость. 
Предельно допустимые значения, характеризующие шум, регламентируются в 
ГОСТ 12.1.003-2014. [26] 
Недостаточная освещенность рабочей зоны 
Освещенность - важнейший параметр на рабочем месте работника, 
обеспечивающий комфортные условия, повышенную эффективность и 
безопасность труда, снижает утомление, сохраняет высокую 
работоспособность. Недостаточное освещение влияет на функционирование 
зрительного аппарата, то есть определяет зрительную работоспособность, на 
психику человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость 
центральной нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий 
для опознания четких или сомнительных сигналов. 
Освещение рабочих мест должно отвечать требованиям, изложенным в 
СНиП 23-05-95 ''Естественное и искусственное освещение''. Освещение должно 
быть постоянным во времени, без пульсации, иметь спектр, близкий к естествен- 
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ному. 
Предельно допустимые нормы рассчитываются по ГОСТ 12.1.005-88 и 
СанПиН 2.2.4.548–96. 
5.2.2 Обоснование мероприятий по снижению воздействия 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
На основании проведенной оценки воздействия намечаемой 
деятельности на атмосферный воздух целесообразны следующие мероприятия 
по охране атмосферного воздуха от химического воздействия: выбор 
местоположения объекта с соблюдением архитектурно–планировочных 
решений; контроль топливной системы механизмов, а также системы 
регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание для 
удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и 
строительной техники в расчетных пределах; двигатели автомобилей и 
специальной техники на время простоев должны быть заглушены; допуск к 
эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии, эксплуатация в 
строгом соответствии с техническими инструкциями: ГОСТ 17.2.2.03-87.; 5. 
Необходимо предусмотреть дегазацию объекта. 
Мероприятия по обращению с отходами 
Разработаны следующие мероприятия по обращению с отходами на 
периоды строительства и эксплуатации объекта: организованный сбор и 
утилизация отходов производства и потребления на период строительства и при 
эксплуатации объекта; при вводе объекта после строительства в эксплуатацию; 
заключение договора на утилизацию и вывоз опасных отходов; организация 
мест временного хранения отходов в соответствии с санитарными 
требованиями и нормами, для исключения загрязнения почвы, поверхностных 
вод, атмосферного воздуха; своевременная утилизация отходов с территории 
проектируемого объекта в целях недопущения захламления территории. 
Мероприятия по минимизации возникновения возможных 
аварийных ситуаций на объектах 
При эксплуатации объекта может возникнуть множество аварийных 
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ситуаций, связанных с производственным процессом. Основные блоки 
аварийных ситуаций: аварии, связанные с незначительным воздействием на 
окружающую среду и производственными травмами;  горение отходов. В случае 
горения максимальный вред будет нанесен атмосферному воздуху как основной 
транспортирующей среде. Для тушения пожаров на объектах используют 
огнетушители. Большие возгорания тушат средствами противопожарной 
безопасности, пожарными машинами или насосами из пожарных резервуаров. 
При эксплуатации объекта возможно возникновение следующих 
аварийных ситуаций: пролив ГСМ; аварии автотранспорта; другие ситуации, 
связанные с производственными травмами. Профилактика аварийных ситуаций, 
связанных с производственными травмами производится путем проведения 
регулярных слушаний по технике безопасности среди работников. При проливе 
ГСМ рекомендуется: оценить масштаб пролива и требуемое количество 
человек для его ликвидации; локализовать разлив, если он значительный и 
распространяется по рельефу; приступить к ликвидации путем засыпки пятна 
разлива имеющимся на полигоне грунтом. 
5.3 Экологическая безопасность 
Влияние на литосферу 
В процессе освоения нефтяных и газовых месторождений наиболее 
активное воздействие на природную среду осуществляется в пределах 
территорий самих месторождений, трасс линейных сооружений (в первую 
очередь магистральных трубопроводов), в ближайших населенных пунктах 
(городах, поселках). При этом происходит нарушение растительного, 
почвенного и снежного покровов, поверхностного стока, срезка микрорельефа. 
Для сохранения качества почвы необходимо: использовать буровые растворы с 
малой фильтрацией, для предотвращения попадания фильтрата в почву; 
сократить до минимума попадание различный масел, дизельного топлива и 
нефти на землю. Для этого необходимо про- изводить их транспортировку 
только в герметичных металлических  емкостях; после сооружения всех 
скважин на кусте необходимо разровнять кустовое основание, закопать 
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шламовые амбары, произвести рекультивацию поверхностного слоя почвы; 
необходимо исключить открытое фонтанирование для этого на устье должно 
устанавливаться противовыбросовое оборудование. 
Влияние на гидросферу 
В процессе бурения происходит загрязнение подземных водоносных 
гори- зонтов производственными водами (буровой раствор, нефтепродукты, 
минеральные воды), бытовыми стоками. При вскрытии поглощающих 
горизонтов буровой раствор может поступить в водоносный горизонт, тем 
самым произойдѐт загрязнение водяного пласта. С целью защиты гидросферы 
необходимо проводить следующие мероприятия: сооружение водоотводов, 
накопителей  и  отстойников; очистные сооружения для буровых стоков и 
бытовых стоков (канализационные устройства, септики); контроль за 
герметичностью амбара; предотвращение поступления бурового раствора в 
поглощающие горизонты; строго соблюдать разработанную конструкцию 
скважины, которая обеспечивает изоляцию водоносных горизонтов и 
перекрытие интервалов поглощения бурового раствора; создать по всей длине 
обсадной колонны прочное цементное кольцо с целью исключения перетоков 
пластовых вод из одного пласта в другой. 
Влияние на атмосферу 
Атмосфера всегда содержит определенное количество примесей, 
поступающих от естественных и антропогенных источников. К числу примесей, 
выделяемых естественными источниками, относят: пыль (растительного и 
вулканического, космического происхождения), туман, дымы, газы от лесных и 
степных пожаров и др. К вредным источникам воздействия на атмосферу 
относятся: выхлопные газы автотранспортной, строительной, дорожной техник, 
выбросы вредных веществ предприятиями, заводами. Для предотвращения 
загрязнения атмосферы необходимо использовать только исправную технику с 
минимальными выхлопами углекислого газа в воздух, на производстве 
фильтрующие эле- менты и их утилизацию согласно экологическим нормам. 
5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
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В зоне расположения проектируемого объекта и места строительства 
скважины (Красноярский край) вероятность наступления чрезвычайных 
ситуаций природного или военного характера крайне мала. Наиболее вероятные 
ЧС техногенного характера связанные с пожароопасностью. 
В случае возникновения пожар на буровой установке при выполнении 
полевых работ необходимо принять следующие меры: 
– остановить работу буровой установки и по возможности обесточить 
ее; 
– немедленно сообщить о возгорании по телефону в пожарную охрану, 
и ответственному руководителю; 
– оценить возможное распространение пожара, создающее угрозу для 
людей, и пути возможной эвакуации; 
– приступить к ликвидации очага при помощи первичных средств 
пожаротушения, таких, как огнетушители, песок, кошма (плотное покрывало) и 
др. 
При появлении первых признаков газонефтеводопроявления необходимо 
срочно принимать меры по их ликвидации. Во-первых, нужно прекратить 
добычу нефти из проблемной скважины, а, во-вторых, для предупреждения 
осложнений от ГВНП и на соседних скважинах при наличии интенсивной 
разработки нефтеносного пласта. При обнаружении ГНВП вахта должна 
выполнить герметизацию устья, ствола и канала скважины, а также 
информировать о ситуации руководство. После подтверждения факта 
газонефтеводопроявления вызывается спецбригада по его устранению. К 
работам по устранению ГНВП допускают только рабочих и специалистов, 
которые прошли специальное обучение и подготовку по спецкурсу. 
Ликвидация ГНВП производится с применением спецоборудования, 
которое позволяет спустить в ствол бурильные трубы в условиях высокого 
давления. С целью приостановки газонефтеводопроявления одновременно 
создаѐтся оптимальное выравнивающее давление в стволе, равное или 
превышающее пластовое. 
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Если при спуске оборудования вследствие газонефтеводопроявления 
возникает фонтанирование, то принимаются меры по его глушению в 
соответствии с аварийным расписанием. Для этого дополнительно потребуется 
привлечение представителей органов по технадзору. 
Для перекрытия скважины при газонефтеводопроявлении применяется 
баритовая пробка, создающая непроницаемый экран в пластах и позволяющая 
установить над ней цементный мост. Если ГНВП вскрывается при работе двух 
насосов, то предусматривают их работу из одной ѐмкости либо с 
установленными запорными устройствами между двумя емкостями. 
Выводы по разделу «социальная ответственность» 
В данной работе мы проанализировали основные опасные и вредные 
факторы при строительстве разведочной скважины глубиной 3260 метров в 
Красноярском Крае, такие как: расположение рабочего места на значительной 
высоте относительно поверхности земли; движущиеся машины и механизмы 
производственного оборудования; пожаровзрывобезопасность; 
электробезопасность; превышение уровней вибрации; превышение уровня 
шума; перечень возможных ЧС при разработке и эксплуатации проектируемого 
решения; разработка действий в результате возникшей ЧС и мере по 
ликвидации еѐ последствий; пожаровзрывобезопасность. 
Предложенные средства индивидуальной и коллективной защиты 
минимизируют риски получения травм и нанесения вреда здоровью персоналу 
с приведѐнными факторами. Уделено внимание возможным источникам 
загрязнения окружающей среды и природоохранным мероприятиям для 
обеспечения ее экологической безопасности, сохранению природных ресурсов 
и залежей. Были приведены особенности трудового законодательства 
относящихся к данному проекту Предусмотрены все необходимые меры 
безопасности жизнедеятельности, рассмотрены мероприятия по охране недр и 
окружающей среды и предупреждению аварий и осложнений. 
Был разработан порядок действий в результате возникновения ЧС и 
меры по ликвидации ее последствий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной выпускной квалификационной работе, согласно горно–
геологическим данным, требованиям безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности, были разработаны оптимальные решения для 
строительства разведочной вертикальной скважины глубиной 3260 м на 
нефтяном месторождении Красноярского края, с предполагаемым дебитом 
110 м3/сут. 
В технологическом разделе произведены все расчѐты, для 
проектирования конструкции скважины, расчѐт избыточных давлений,  
обоснование и расчѐт профиля скважины, расчет параметров бурения, подбор 
оптимальных параметров промывочной жидкости, оптимальных режимов бурения,  
подобраны и рассчитаны на прочность компоновки бурильной колонны. 
Исходя из опыта строительства скважин в данном регионе, а также из 
крепости пород, для бурения под направление выбрано шарошечное долото,  
для бурения под кондуктор, эксплуатационную колонну и хвостовик 
выбраны PDC долота. Сохранность вертикальности ствола скважины 
обеспечивается наличием УБТ. Проверка выбора КНБК и расчет 
гидравлической программы был проведен в программе «БурСофтПроект». 
Анализ геологических условий бурения позволил спроектировать 
конструкцию скважины, состоящую из направления, кондуктора, 
эксплуатационной колонны и хвостовика. Были определены глубины спуска 
обсадных колонн и их количество. В связи с высокими пластовыми 
давлениями, с целью разобщения и качественного испытания продуктивного 
пласта был проектирован спуск хвостовика. Расчет обсадных колонн на 
прочность позволил подобрать оптимальные характеристики обсадных 
колонн. Для увеличения герметичности, под эксплуатационную колонну и 
хвостовик, были выбраны трубы ОТТГ, также была выбрана колонная 
головка клиньевого типа. Спроектированы процессы заканчивания скважины. 
Для цементирования всех обсадных колонн был выбран прямой 
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одноступенчатый способ цементирования, подобраны рецептуры жидкостей 
цементирования. Спроектированы процессы испытания и освоения 
скважины.  
Разработка гидравлической программы промывки позволила 
подобрать оптимальные режимы работы буровых насосов, типы насосов 
УНБТ 1080 в количестве 2 штук, компонентный состав и параметры бурового 
раствора. Следует отметить, что в связи с возможными осложнениями для 
бурения под хвостовик был спроектирован биополимерный буровой раствор, 
который в связи с отсутствием в нем глинистой составляющей эффективно 
применяется при вскрытии продуктивного пласта, сохраняя при правильном 
применении естественную проницаемость выше 85 %. Для бурения под 
кондуктор и под эксплуатационную колонну спроектирован полимер-
глинистый буровой раствор, так как в определенных интервалах возможны 
осложнения при бурении.  
Для строительства и эксплуатации скважины было выбрано 
следующее устьевое оборудование: ОКК1–70–178х245 К1 ХЛ; ОП5-
280/80х70; АФ1-80/65х35.  
На основании полученных данных была подобрана оптимальная 
буровая установка, согласно допустимым нагрузкам на крюке. По 
геологическим и техническим данным был построен геолого–технический 
наряд, приложение Ж (рисунок Ж 1). Данный выбор позволяет нам достичь 
оптимальных результатов проходки скважины, с наименьшим потреблением 
средств и времени на строительство скважины и наилучшим коэффициентом 
ее работы. 
В специальной части был рассмотрен обзор современных 
производителей мобильных буровых установок. Тема очень актуальная в 
данное время, так как с помощью мобильных буровых есть возможность 
восстановить добычу нефти и газа на старых месторождениях с падающим 
дебитом, при бурения скважин «на уплотнение», не производя 
дополнительную отсыпку кустов, а также бурения боковых стволов, что 
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позволяет существенно сэкономить на строительстве скважин. В данном 
обзоре проведен сравнительный анализ установок по назначению. Выбран 
наиболее приемлемый производитель мобильных буровых установок по цене 
и качеству изготовления, а также другим техническим характеристикам. 
В разделе «Финансовый менеджмент» была рассчитана нормативная 
карта строительства скважины, а также полная сметная стоимость 
строительства скважины. 
Раздел «Социальная ответственность» был посвящен охране 
окружающей среды, технике безопасности при бурении, и правилам 
безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
Работа выполнена с учетом действующих Правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности, инструкций и регламентов в области 
строительства скважин. 
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Приложение А 
Таблица А.1 – Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и 
коэффициент кавернозности пластов 
 
Глубина  
залегания, м 
Стратиграфическое подразделение 
Коэффи-
циент 
кавернозно-
сти в 
интервале 
от  
(верх) 
до  
(низ) 
Название    Индекс 
1 2 3 1 2 
0 150 Четвертичные+Палеогеновые отложения Q - Р1-2 1,40 
150 380 Танамская свита K2m 1,40 
380 760 Верхнечасельская подсвита K2cр 1,40 
760 885 Нижнечасельская подсвита K2m-K2k 1,30 
885 1070 Кузнецовская свита K2t-cn 1,30 
1070 2050 Покурская свита K1a-al-K2s 1,30 
2050 2700 Малохетская свита K1g–br–a 1,30 
2700 3350 Суходудинская свита K1v-g 1,20 
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Таблица А.2 – Литологическая характеристика разреза скважины 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал по 
вертикали, м Название  
свиты 
Стандартное описание горной породы: полное название, 
характерные признаки (структура, текстура, минеральный 
состав и т.п.) 
от  
(верх) 
до  
(низ) 
1 2 3 4 5 
Q - Р1-2 0 760 
Четвертичные 
+палеогеновые 
отложения 
+танамская свита 
+верхнечасельская 
подсвита 
Чередование глин, песков, супесей, суглинков 
Глины известковистые, кремнистые, прослоями 
опоковидные, с прослоями мергелей, песчаников и 
алевролитов, с включениями глауконита 
K2m-K2k 760 885 
Нижнечасельская 
подсвита 
Переслаивание глин, песчаников, алевролитов, включения 
зѐрен глауконита. 
K2t-cn 885 1070 
Кузнецовская 
свита 
Неравномерное переслаивание пропластков, пластов и 
пачек песчаников, глин и алевролитов 
K1a-al-K2s 1070 2050 Покурская свита 
Чередование песчаных пластов с глинистыми пачками, 
сложенными аргиллитами и алевро- 
литами 
K1g–br–a 2050 2700 
Малохетская 
свита 
Чередование песчаных пластов с малопротяженными 
глинистыми пачками, сложенными аргилитами и 
алевролитами 
K1v-g 2700 3350 
Суходудинская 
свита 
Переслаивание песчаников, глинистых и карбонатных 
алевролитов и глин 
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Таблица А.3 – Физико-механические свойства горных пород и их состояние по разрезу скважины 
Ин– 
декс 
стра– 
тигра– 
фиче– 
ского 
под– 
разде– 
ления 
Интервал  
 
Краткое 
название 
горной по– 
роды 
М
и
н
ер
ал
ьн
ая
 
п
л
о
тн
о
ст
ь,
 
к
г/
м
3
 
 
П
о
р
и
ст
о
ст
ь,
 %
 
 
П
р
о
н
и
ц
ае
м
о
ст
ь,
 м
Д
 
 
Г
л
и
н
и
ст
о
ст
ь,
 %
 
 
К
ар
б
о
н
ат
н
о
ст
ь,
 %
 
 
Т
ве
р
д
о
ст
ь,
 к
гс
/с
м
2
 
 
Р
ас
сл
о
ен
н
о
ст
ь,
 %
 
 
А
б
р
аз
и
вн
о
ст
ь 
 
 
Категория породы 
промысловой 
классификации 
 
 
от 
(верх) 
 
 
до 
(низ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
Q–P1–
2 
 
 
0 
 
 
760 
торфяники 
пески, 
супеси, 
суглинки, 
глины 
 
1,92– 
1,98 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
20–80 
 
 
0–2 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
II–III 
 
мерзлые  
до 400 м,  
мягкие 
 
K2m– 
K2k 
 
760 
 
885 
аргилиты, 
глинистые 
алевролиты, 
опоки 
 
1,92– 
1,94 
 
– 
 
– 
 
90 
 
1–2 
 
20–75 
 
– 
 
II–IV 
 
мягкие 
 
K2t–
cn 
 
885 
 
1070 
глины, 
глинистые 
алевролиты, 
опоки 
 
1,92– 
1,94 
 
– 
 
– 
 
90 
 
1–2 
 
29–184 
 
– 
 
IV–VIII 
 
мягкие, 
средние 
K1a–
al– K2s 
 
1125 
 
2050 
глина, 
песчаник, 
алевролиты 
1,97– 
2,08 
 
– 
 
– 
 
30 
 
1–5 
 
29–184 
 
– 
 
IV–VIII 
мягкие, 
средние 
K1g– 
br–a 
 
2050 
 
2700 
песчаники, 
аргелиты, 
алевролиты 
1,97– 
2,08 
 
– 
 
– 
 
30 
 
1–5 
 
29–184 
 
– 
 
IV–VIII 
мягкие, 
средние 
 
K1v–g 
 
2700 
 
3350 
глины, 
аргелиты, 
алевролиты 
1,97– 
2,08 
 
– 
 
– 
 
30 
 
1–5 
 
14–234 
 
– 
 
IV, VI–IX 
средние, 
тверды 
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Таблица А.4 – Водоностность по разрезу скважины 
И
н
д
ек
с 
ст
р
ат
и
- 
гр
аф
и
ч
ес
к
о
го
 
п
о
д
р
аз
д
ел
ен
и
я 
Интервал по 
вертикали, 
м 
Т
и
п
  
к
о
л
л
ек
то
р
а 
П
л
о
тн
о
ст
ь,
 
г/
м
3
 
С
в
о
б
о
д
н
ы
й
 д
еб
и
т,
 
м
3
/с
у
т 
Ф
аз
о
в
ая
 
п
р
о
н
и
ц
ае
м
о
ст
ь,
 
м
Д
ар
си
 
Химический состав воды в мг/л 
С
те
п
ен
ь 
м
и
н
ер
ал
и
за
ц
и
и
, 
 г
/л
 
Т
и
п
 в
о
д
ы
 п
о
 
С
у
л
и
н
у
 
Относи-
тся к 
источ-
нику 
питье-
вого 
водос-
набжен
ия  
от  
(верх) 
до 
(низ) 
анионы катионы 
Cl
- 
SO
--
 4 HCO 
-
3 Na
+
+(K) Mg
++
 Ca
++
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ГС2 1040 1110 
Поровый, 
терригенный 
1,006 0,9-10 – 5775 27,6 281 5884 15 150 12,8 ГКН нет 
ПК1-ПК22
2 
1150 2040 
Поровый, 
терригенны
й 
0,998-
1,006 
1-145 – 
2757
–
5909 
0,3-
66,6
6 
69,6-
180 
2389-
3880 
17,3-
29,1 
36,5-
511,7 
4,9-10 
ГКН, 
ХК 
нет 
МХ1- МХ3 2060 2160 
Поровый, 
терригенный 
1,002-
1,005 
1,18-
80,7 
– 
1695
-
4410 
0,00
3-6,4 
8,1-132 
1472-
3356 
12-20 
9,5-
4196 
5,8-9,8 
ГКН, 
ХК 
нет 
МХ4-МХ9 2183 2455 
Поровый, 
терригенный 
1,002-
1,005 
1,18-
80,7 
– 
1695
-
4410 
0,00
3-6,4 
8,1-132 
1472-
3356 
12-20 
9,5-
4196 
5,8-9,8 
ГКН, 
ХК 
нет 
БУ6
1+2
-БУ11 2462 2750 
Поровый, 
терригенный 
0,998-
1,001 
0,14-
93,6 
– 
745-
4305 
4,4-
258 
15,5-
3416 
1461-
2726 
1,7-38,6 18-143 3,1-9,5 
ГКН, 
ХК 
нет 
БУ12
1
-БУ14
2 276
8 
294
6 
Поровый, 
терригенный 
0,998-
1,001 
0,14-
93,6 
– 
745-
4305 
4,4-
258 
15,5-
3416 
1461-
2726 
1,7-38,6 18-143 3,1-9,5 
ГКН, 
ХК 
нет 
БУ16 
299
5 
300
4 
Поровый, 
терригенный 
0,998-
1,001 
0,14-
93,6 
– 
745-
4305 
4,4-
258 
15,5-
3416 
1461-
2726 
1,7-38,6 18-143 3,1-9,5 
ГКН, 
ХК 
нет 
БУ18 
304
6 
306
2 
Поровый, 
терригенный 
0,998-
1,001 
0,14-
93,6 
– 
745-
4305 
4,4-
258 
15,5-
3416 
1461-
2726 
1,7-38,6 18-143 3,1-9,5 
ГКН, 
ХК 
нет 
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Таблица А.5 – Прогноз возможных поглощений бурового раствора  
Индекс 
стратигра–
фического 
подразде–
ления 
Интервал по 
вертикали,м 
Максима-
льная 
интенсивн
ость 
поглощени
я, м3/ч 
Расстояние от 
устья 
скважины до 
статического 
уровня при его 
максимальном 
снижении, м 
Имеется 
ли потеря 
циркуляци
и (да, нет) 
Градиент давления  
поглощения, МПа/м 
Условия возникновения 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
при 
вскры–
тии 
после  
изоляцион–
ных работ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Q-Р1-2 –  
K1v-g 
0 3350 – – Нет – – 
Отклонение параметров бурового 
раствора от проектных, нарушение 
скорости СПО 
Таблица А.6 – Прогноз возможных осыпей и обвалов стенок скважины  
Индекс 
стратигра-
фического 
подразде-
ления 
Интервал по 
вертикали, м 
Буровые растворы, применяющиеся ранее 
Мероприятия по ликвидации  
последствий осложнения от  
(верх) 
до  
(низ) 
тип  
раство
ра 
Плотно-
сть, кг/м3 
Причины возникновения осложнения 
1 2 3 4 5 6 7 
Q-Р1-2 –  
K1v-g 
0 3350 
пресный 
глинис-
тый 
1,12–1,71 
Несоответствие параметров бурового раствора 
проектным значениям, недостаточное 
противодавление столба бурового раствора 
на стенки скважины, повышенная водоотдача 
бурового раствора, неудовлетворительная 
ингибирующая способность раствора по 
отношению к глинистым породам разреза, 
подъем бурильного инструмента с 
поршневанием, несоблюдение режима долива  
скважины. 
Поддержание проектных параметров 
бурового раствора, обработка раствора 
ингибирующими химреагентами, 
недопущение сальникообразованиий и 
подъема бурильного инструмента с 
поршневанием, контроль за объемом 
долива скважины во время простоев и 
СПО, недопущение длительных простоев 
необсаженного ствола  скважины, 
проработка ствола скважины. 
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Таблица А.7 – Прогноз возможных нефтегазоводопроявлений 
Индекс 
стратиграфи-
ческого  
подразделения 
Интервал 
по 
вертикали, 
м 
Вид 
проявляемог
о флюида 
(вода, 
нефть, 
конденсат,  
газ) 
Длина  
столба газа при 
ликвидации 
газопроявления, 
м 
Плотность смеси при 
проявлении для расчета 
избыточных давлений, кг/м3 Условия  
возникновения 
Характер проявления  
(в виде пленок нефти, 
пузырьков газа, 
перелива воды, 
увеличения 
водоотдачи и т.п.) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
внутрен- 
него 
наруж- 
ного 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГС2 1040 1110 вода – 1,006 1,006 
Снижение давления в 
скважине ниже 
гидростатического. 
Пренебрежение к 
постоянному доливу 
во время подъема 
инструмента. 
Несоблюдение 
параметров бурового 
раствора. 
 
Перелив раствора на 
устье, увеличение 
водоотдачи бурового 
раствора, снижение 
плотности бурового 
раствора, увеличение 
объема раствора в 
приемных емкостях 
ПК1-ПК22
2 
1150 2040 вода – 0,998-1,006 0,998-1,006 
МХ1- МХ3 2060 2160 вода – 1,002-1,005 1,002-1,005 
МХ4-МХ9 2183 2455 вода – 1,002-1,005 1,002-1,005 
БУ6
1+2
-БУ11 2462 2750 вода – 0,998-1,001 0,998-1,001 
БУ12
1
-БУ14
2 
2768 2946 вода – 0,998-1,001 0,998-1,001 
БУ16 2995 3004 вода – 0,998-1,001 0,998-1,001 
БУ18 3046 3062 вода – 0,998-1,001 0,998-1,001 
БУ22 3196 3221 нефть – 560 560 
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Приложение Б 
Таблица Б.1 – Результаты расчета расхода бурового раствора [35] 
 
Интервал, м 0–90 90–800 800–2980 2980–3260 
Исходные 
данные 
Dд, м 0,3937 0,2953 0,2159 0,1524 
K 0,65 0,6 0,5 0,4 
Kк 1,3 1,38 1,25 1,2 
Vкр, м/с 0,15 0,12 0,13 0,11 
Vм, м/с 0,011 0,008 0,005 0,0041 
dбт, м 0,127 0,127 0,089 0,089 
dмах, м 0,393 0,295 0,215 0,152 
dнмах, м 0,015 0,0127 0,019 0,007 
n 3 5 5 4 
Vкпмин, м/с 0,5 0,5 0,5 0,5 
Vкпмах, м/с 1,3 1,3 1,5 1,5 
ρсм – ρр, г/см
3
 0,02 0,15 0,15 0,15 
ρр, г/см
3
 1,25 1,14 1,12 1,13 
ρп, г/см
3
 1,5 2,26 2,3 2,7 
Результаты проектирования 
Q1, л/с 78 40 18 6 
Q2, л/с 81 52 18 5 
Q3, л/с 93 75 45 12 
Q4, л/с 68 46 23 4 
Q5, л/с 26 47 45 46 
Q6, л/с – 35–75 20–40 10–20 
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Таблица Б.2 – Проектирование областей допустимого расхода бурового раствора 
[35] 
 
Интервал, м 0–90 90–800 800–2980 2980–3260 
Исходные данные: 
Q1, л/с 78 40 18 6 
Q2, л/с 81 52 18 5 
Q3, л/с 93 75 45 12 
Q4, л/с 68 46 23 4 
Q5, л/с 26 47 45 46 
Q6, л/с – 35–75 20–40 10–20 
Области допустимого расхода бурового раствора 
ΔQ, л/с 68-93 46–75 18–45 4–15 
Запроектированные значения расхода бурового раствора 
Q, л/с 68 55 32 15 
Дополнительные расчеты (оценка создаваемого момента на забойном двигателе) 
Qтн, л/с – 55 29 15 
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Приложение В 
Таблица В1 – КНБК для бурения секции под направления (0–90 м) 
 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, 
м 
Наруж. 
диаметр, 
мм 
Внут. 
диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соедине- 
ния 
(низ) Сум. вес, 
тн. 
Резьба 
(верх) 
Тип соедине- 
ния 
(верх) 
Бурение под направление (0-90м) 
1 Долото 393,7 
III 393,7 M-
ЦВ 
 
0,41 
 
     393,7 
 
– 
  
0,15 З-177 Ниппель 
2 Переводник 
М-171/177 
0,42 201     177 
З-177 Муфта 
0,07 
З-171 Муфта 
3 
КЛС-393,7 СТ 
(КЛ, КП) 
 
1,46 
 
 
393,7 
 
 
– 
З-171 Ниппель 
0,45 
 
  З-171 Муфта 
4 
УБТ 203х80 24 203      80 
З-171 Ниппель 
4,60 
З-171 Муфта 
5 
Переводник 
ПЗ – 133/171 0,53 203      105 
З-171 Ниппель 
0,061 
З-133 Муфта 
6 
 
ТБПК-127*9,19  
Д 
 
46,68 
 
  127 
108 
З-133 Ниппель 
1,56 
З-133 Муфта 
7 
Переводник 
М133хН133 
0,40       155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-147 Муфта 
7 
Шаровый кран 
КШЗ-147 0,46 155        70 
   З-147 Ниппель 
0,040 
З-147 Муфта 
8 
Ведущая труба 
ТВКП-140 
 
16 140       100 
   З-147 Ниппель 
    1,8    З-171 Муфта 
Суммарный вес,тн. 8,9 
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Таблица В.2 – КНБК для бурения секции под кондуктор (90–800 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. 
диаметр
, мм 
Внут. 
диаметр
, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соеди- 
нения 
(низ) 
Сум.вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соеди- 
нения 
(верх) 
Бурение под кондуктор (90-800м) 
1 БИТ 295,3 ВТ 
419 У. 
0,4 295,3 – 
 
0,08 З-152 Ниппель 
2 Наддолотный                          
калибратор 8КС 
295,3 КС 
0,85 
 
295,3 
 
90 
З-152 Муфта  
0,35 З-152 Ниппель 
3 ВЗД 
ДР-240.5000.56 
9 240 – 
З-152 Муфта 
1,851 
З-171 Муфта 
4 Переливной 
клапан RV-240 0,8 225 70 
З-171 Ниппель 
1,87 З-171 Муфта 
5 Клапан 
обратный КОБ-
203 
0,77 203 80 
З-171 Ниппель 
0,115 
З-171 Муфта 
6 УБТ 
УБТ 203х80 Д 
27 203 80 
З-171 Ниппель 
5,175 
З-171 Муфта 
7 Переводник 
ПЗ-133/171 
0,53 203 76,3 
З-171 Ниппель 
0,064 
З-133 Муфта 
8 Ясс 
172 RDT-2HМ-172 6,51 170 70 
З-133 Ниппель 
0,64 З-133 Муфта 
9 Переводник 
ПЗ-133//133 
0,53 168 76,3 
З-133 Ниппель 
0,064 
З-171 Муфта 
10 ТБПК-127*9,19  
Д 
721,1 127 76,3 
З-133 Ниппель 
19,25 
З-133 Муфта 
11 Рабочий 
переводник ПЗ – 
147/133 
0,52 
 
172 
 
95 
З-133 Ниппель  
0,044 
З-147 Муфта 
12      Шаровый 
кран КШЗ-
147 
0,46 155 70 
З-147 Ниппель 
0,04 З-147 Муфта 
13    Ведущая 
труба ТВКП-
140 
16 140 100 
З-147 Ниппель 
1,8 
З-147 Муфта 
Суммарный вес,тн. 32,075 
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Таблица В.3 – КНБК для бурения секции под эксплуатационную колонну (800– 
2980 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, 
м 
Наруж. 
диаметр, 
мм 
Внут. 
диаметр
, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соеди- 
нения 
(низ) 
Сум.вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соеди- 
нения 
(верх) 
Бурение под эксплуатационную колонну (800-2980м) 
1 Долото 
БИТ 215,9 ВТ 
713 
0,4 215,9 –   0,04 
З-117 Ниппель 
2 КЛС-215,9 СТ 0,585 215,9 70 З-117 
З-117 
Ниппель 
Муфта 
0,054 
3  ВЗД    
Д5-172 
5,63 172 
– З-117 Муфта 0,61 
З-147 Муфта 
3 
Клапан обратный 
КОБ-172 
0,34 172 66 
З-147 Ниппель 0,015 
 З-147 Муфта 
4 
Переливной клапан 
ПК-172РС 
0,67 176 55 
З-147 Ниппель 0,039 
З-147 Муфта 
6 Переводник 
П-147/147 
0,51 172 70 З-147 Ниппель 0,059 
З-147 Муфта 
7    УБТ 178 18 178 45 З-147 Ниппель 3,14 
З-147 Муфта 
8 
        ЯГ-165 
6,2 165 50 З-147 Ниппель 0,3 
З-147 Муфта 
9    УБТ 178 18 178 45 З-147 Ниппель 3,14 
 З-147  Муфта 
9 Переводник 
П-147/133 
0,524 172 95 З-147 Ниппель 0,058 
З-133 Муфта 
10 
ТБПК-127*9,19 
2892,49 127 107 З-133 Ниппель 91,5 
З-133 Муфта 
11 Переводник 
П-133/147 
0,52 172 101 З-133 Ниппель 0,046 
З-147 Муфта 
12 
КШЦ-178 
0,46 178 70 3-147 Ниппель 0,05 
3-147 Муфта 
13 Переводник 
П-147/147 
0,52 178 101 3-147 Ниппель 0,051 
3-147 Муфта 
14 ВБТС 28 140 82,5 З-147 Ниппель 3,6 
Суммарный вес,тн. 102,34 
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Таблица В.4 – КНБК для бурения секции под хвостовик (2980–3260 м) 
 
 
№ 
 
 
Типоразмер, шифр 
 
 
Длина, 
м 
 
Наруж. 
диаметр
, мм 
 
Внут. 
диаметр
, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соеди- 
нения 
(низ) 
 
 
вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соеди- 
нения 
(верх) 
Бурение под хвостовик (2980-3260) 
 1 
Долото 
БИТ152,4 В 713 Н 
0,35 152,4 – З-88 Ниппель 0,019 
2 
Переводник ПЗ-88/102 
0,4 118 58 
З-88 Ниппель 
0,024 
З-102 Муфта 
3 
Калибратор 
КЛС-152,4 СТ 
0,2 152,4 60 
З-102 Ниппель 
0,27 
З-102 Муфта 
4 
ВЗД 
ДР-127 
6,45 127 – 
З-102 Муфта 
0,4 
З-102 Муфта 
5 
Обратный клапан КО-
127 
0,3 127 40 
З-102 Ниппель 
0,056 
З-102 Муфта 
6 
 
Переливной клапан 
ПК-127 
0,5 
 
127 
 
45 
 
З-102 Ниппель 0,05 
З-102 Муфта 
6 
Переводник ПЗ-102/88 
0,4 120 40 
З-102 Ниппель 
0,024 
З-88 Муфта 
7 
УБТ 
УБТ 108 
18 108 45 
З-88 Ниппель 
1,134 
З-88 Муфта 
8 
ЯСС 
ЯГ-122 
2,07 122 40 
З-88 Ниппель 
0,16 
З-88 Муфта 
9 
УБТ 
УБТ 108х45 Д 
108 108 45 
З-88 Ниппель 
6,9 
З-88 Муфта 
10 переводник ПЗ-88/101 0,4 108 58 
З-88 Ниппель 
0,024 
З-101 Муфта 
11 СБТ 89х9 Д 3100 89 60 
З-101 Ниппель 
66,84 
З-101 Муфта 
12 
переводник 
ПЗ-108/101 
0,2 108 60 
З-101 Ниппель 
0,030 
З-118 Муфта 
13 
Шаровый кран 
КШЗ-118 
0,4 108 50 
З-118 Ниппель 
0,040 
З-118 Муфта 
14 ВБТ-108 28 108 83 З-118 Ниппель 3,616 
 Суммарный вес, тн. 74,90 
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Таблица В.5 – КНБК для отбора керна (3195–3235 м) 
 
 
№ 
 
 
Типоразмер, шифр 
 
 
Длина, 
м 
 
Наруж. 
диаметр
, мм 
 
Внут. 
диаметр
, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соеди- 
нения 
(низ) 
 
 
вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соеди- 
нения 
(верх) 
Бурение с отбором керна (3195-3235) 
1  
БИТ 152,4/80 В 613.01 
 
0,234 
 
151 
 
80 
   
0,01 
З-88 Ниппель 
2 Снаряд 
керноотборный СК-
136/80 "ТРИАС" 
 
18,83 
 
127 
 
80 
З-88 Муфта  
2,300 З-102 Ниппель 
3 Переводник ПЗ – 
117/150 
9 240 – 
З-102 Муфта 
0,025 
З-102 Муфта 
4 
УБТС 1-108 Д 24 108 80 
З-88 Ниппель 
3,744 
З-88 Муфта 
5 ЯСС 
ЯГ-122 
5,76 
122 40 З-88 Ниппель 0,6 
З-88 Муфта 
6 Переводник ПЗ – 
108/101 
0,5 108 100 
З-101 Ниппель 
0,051 
З-101 Муфта 
7 СБТ 89х9 Д 
3154,39 
89 60 З-101 Ниппель 
63,305 
З-101 Муфта 
8 Переводник 
ПЗ-108/101 
0,2 108 60 
З-101 Ниппель 0,030 
 З-118 Муфта 
9  
Шаровый кран КШЗ-
118 
0,4 108 50 З-118 Ниппель 0,040 
 З-118 Муфта 
10 ВБТ-108 28 108 83 З-118 Ниппель 3,616 
З-101 Муфта 
Суммарный вес, тн. 73,805 
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Приложение Г 
Таблица Г.1 – Потребное количество бурового раствора под интервал 0–3260 м 
Направление 
Интервал 
бурения, м 
Длина 
интервала, 
м 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм 
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм 
 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце ин- 
тервала, м3 от до 
0 90 90 393,7 – 1,40 15,3 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 
1,24 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 
16,03 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 0,4 
Объем раствора в конце бурения интервала 36,6 
Объем раствора к приготовлению: 54,3 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал 
0 
Кондуктор 
Интервал 
бурения, м 
Длина 
интервала, 
м 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм 
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм 
 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце ин- 
тервала, м3 от до 
90 800 710 295,3 306,9 1,40 74,6 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 7,3 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 46,9 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 3,5 
Объем раствора в конце бурения интервала 151,9 
Общая потребность бурового раствора на интервале: 209,6 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала 14,66 
Объем раствора к приготовлению: 195 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал 59,4 
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Продолжение таблицы Г.1 
 
Экспл. колонна 
Интервал 
бурения, м 
Длина 
интервала, 
м 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм. 
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм 
 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце ин- 
тервала, м3 от до 
800 2980 2180 215,9 228,7 1,30 136,5 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 15,3 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 104,3 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 10,9 
Объем раствора в конце бурения интервала 279,1 
Общая потребность бурового раствора на интервале: 409,6 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала 111,6 
Объем раствора к приготовлению: 298 
Хвостовик 
Интервал 
бурения, м 
 
Длина 
интервала, м 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм 
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм 
 
 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце ин- 
тервала, м3 от до 
2980 3260 280 152,4 158,2 1,20 64,8 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 1,3 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 3,4 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 1,4 
Объем раствора в конце бурения интервала 135,8 
Общая потребность бурового раствора на интервале: 141,9 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала 0 
Объем раствора к приготовлению: 141,9 
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Таблица Г.2 – Потребное количество химических реагентов 
Наименование 
материала 
Упаковка ед. 
изм. 
Потребное количество реагентов 
направление кондуктор экспл. колонна хвостовик итого 
кг кг уп кг уп кг уп кг уп кг уп 
Каустическая сода 25 (мешок) 14,2 1 116,7 5 119,9 5 88,8 4 339,6 14 
Кальцинированная 
сода 
25 (мешок) 14.2 1 116,7 5 119,9 5 88,8 4 339,6 14 
Глинопорошок 
1000 (мешок) 
3135 4 11170 12 14685 15 
– – 
28990 29 
Барит 
1000 (мешок) 
– 
– 
10400 10 33775 34 
48000 48 92775 92 
Полиакриламид 25 (мешок)  – 111,7 5 293,7 12 – – 405,4 17 
ФХЛС 25 (мешок 5.7 1 46.6 2 67 2 – – 119.3 5 
ПАЦ НВ 25 (мешок) – – 700,2 28 1468,5 59 – – 2168,7 87 
ПАЦ ВВ 25 (мешок) – – 116.7 5 466 18.6 – – 582.7 24 
Ингибитор 
DRILLING DETER- 
210 (бочка) – – 223,4 2 293,7 2 – – 517,1 3 
Ксантановая смола 25 (мешок) – – – – – – 213,2 9 213,2 9 
KCL 
1000 (мешок) – – – – – – 
10656 11 10656 11 
Крахмал 
(DEXTRID LT) 
25 (мешок) 
– – – – – – 
2841,6 113 2841,6 113 
Смазочная добавка 
BDF-612 
208 (бочка) 
– – – – – – 
3552 18 3552 18 
Карбонат кальция 5 
мкр 
1000 
(мешок) 
– – – – – – 
13320 14 13320 14 
Карбонат кальция 50 
мкр 
1000 
(мешок) 
– – – – – – 
13320 14 13320 14 
Бактерицид 
MICROBIOSIDE 
20(канистра) 
– – – – – – 
88,8 5 88,8 5 
Пеногаситель BDF 
220 (бочка) 
– – – – – – 
88,8 1 88,8 1 
116  
Приложение Д 
Таблица Д.1 – Технические характеристики МБУ 
Технические 
характеристики 
"Кунгурский 
МЗ" МБУ 125 
"Камский ПРЗ" 
Колтюбинговая 
установка 
М1002 
"Bentec"            
HR 5000 
"SATVIA"            
TB 1600 V  
"Cardwell"  
KB200C-215 
"Honghua"  
ZJ-40 
Допускаемая нагрузка на 
крюке (тн) 
125 10 320 163 80 200 
Максимальная нагрузка 
на крюке (тн) 
150 15 350 175 100 225 
Мачта 
телескопическая, 
двухсекционная 
– 
секционная,  
А-образная 
телескопическая, 
двухсекционная 
телескопическая, 
двухсекционная 
телескопическая, 
двухсекционная 
Оснастка талевой 
системы 
(d-талевого каната, мм) 
3х4 (28) 
_ 
(гибкая труба) 
5х6, 6х7 (28, 
32) 
5х6 (32) 5х6 (25) 5х6 (32) 
Тип привода (мощность, 
л/с) 
дизельный (330) дизельный  (240) 
дизельный/ 
электрический  
(3000 / 4000) 
дизельный (900) дизельный (700) 
дизельный 
(1300) 
Температурные условия 
работы МБУ, град.С 
-45°/+45° -40°/+40° -55°/+50° -45°/+50° -45°/+45° -50°/+45° 
Максимальная глубина 
бурения (м) 
2700 - 5000 2500 2000 4000 
Максимальная глубина 
ремонта скважин (м) 
3000 3000 5500 3000 3000 7000 
Масса в смонтированном 
положении (тн) 
80 32 
500 (включая 
все блоки) 
90 85 112 
Масса при транспортном 
положении (тн) 
60 24 200 70 65 78 
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Приложение Е 
Таблица Е.1 – Нормативная карта вертикальной разведочной скважины 
 
 
 
Наименование работ 
   
Т
и
п
 и
 р
аз
м
ер
 
д
о
л
о
та
 
Н
о
р
м
а 
п
р
о
х
о
д
к
и
, 
м
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ш
т 
 
И
н
те
р
в
ал
 
б
у
р
ен
и
я,
 м
 
К
ол
и
ч
ес
тв
о 
м
ет
р
о
в
, 
м
 
Время механиче- 
ского бурения, 
ч 
П
р
о
ч
и
е 
р
аб
о
ты
, 
св
яз
ан
н
ы
е 
с 
п
р
о
х
о
д
к
о
й
, 
ч
 
В
се
го
 в
р
ем
ен
и
 
н
а 
и
н
те
р
в
ал
 
б
у
р
ен
и
я,
 ч
 
на 1 м 
буре- 
ния 
на весь 
интервал 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Бурение под 
направление 
Ш 393,7 М-ЦВ 470 0,19 0–90 90 0,027 1,62 0,67 2,29 
Бурение под кондуктор БИТ 295,3 ВТ 419 820 0,86 90–800 710 0,027 24,03 13,59 37,62 
Бурение под эксплуата- 
ционную колонну 
БИТ 215,9 ВТ 713 1300 1,67 800–2980 2180 0,037 79,55 48,42 127,97 
Бурение хвостовик БИТ152,4 В 713 Н 750 0,37 2980–3260 280 0,057 41,04 26,92 67,96 
Всего   3,09  3260  146,24 89,60 235,84 
Крепление: 
– направления 
– кондуктора 
– эксплуатационная 
– хвостовик 
         
 
3,56 
16,0 
32,4 
35,3 
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Продолжение таблицы Е.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Установка центраторов 
– направления 
– кондуктора 
– эксплуатационная 
– хвостовик 
   
3 
23 
78 
34 
      
0,3 
0,23 
0,78 
0,34 
 
4,0 
12,0 
24,0 
24,0 
 
 
1,06 
2,12 
3,42 
5,42 
 
 
 
 
 
0,05 
0,11 
0,50 
0,52 
ОЗЦ:   
– направления   
– кондуктора   
– эксплуатационная   
– хвостовик   
Разбуривание цемент- 
ной пробки (10 м) 
 80–90 
790–800 
– направления 
– кондуктора 
 2970–2980 
3250–3260 
– эксплуатационная   
– хвостовик   
Промывка скважины   
(1 цикл)   
– направления   
– кондуктора   
– эксплуатационная   
– хвостовик   
СПО при  ГИС – – – – – – – – 5,89 
Геофизические работы – – – – – – – – 25,0 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Прочие 
вспомогательные ра- 
боты, не учтенные в 
УНВ 
– – – – – – – – 
 
 
 
7,65 
Всего на бурение сква- 
жины (без учета норм 
времени на геофизиче- 
ские работы) 
– – – – – – – – 
 
 
 
411,49 
Ремонтные работы 
(3,3 %) 
– – – – – – – – 
 
13,58 
Общее время на 
скважину 
– – – – – – – – 
 
450,07 
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Таблица Е.2 – Сметный расчет на бурение скважины 
 
 
Наименование затрат 
 
Стои-
мость 
едини-
цы, 
руб 
Подготови-
тельные 
работы 
 
Направление 
 
Кондуктор 
Эксплуатацион- 
ная колонна 
 
Хвостовик 
Ко-
лич-
ест-
во 
 
Сумма 
 
Коли-
чество 
 
Сумма 
Ко-
ли-
чест-
во 
 
Сумма 
Ко-
ли-
чес-
тво 
 
Сумма 
Коли-
чество 
 
Сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Оплата труда буровой 
бригады при безмет- 
ражных работах 
(4 чел.), сут 
129,15 4 516,6 
– – – – – – – – 
Оплата труда буровой 
бригады, сут 
138,19 – – 0,08 11,0552 1,38 190,7022 5,46 754,5174 1,18 163,0642 
Оплата труда допол- 
нительного слесаря и 
эл/монтера (1 смена, 4 
разряд, экспл. буре- ние), 
сут 
19,9 4 79,6 0,08 1,592 1,38 27,462 5,46 108,654 1,18 23,482 
Содержание средств 
контроля, диспет-че- 
ризации и управления 
процессом бурения, 
сут 
27,67 – – 0,08 2,2136 1,38 38,1846 5,46 151,0782 1,18 32,6506 
Содержание полевой 
лаборатории 
7,54 – – 0,08 0,6032 1,38 10,4052 5,46 41,1684 1,18 8,8972 
Содержание бурового 
оборудования (до 15 
станков, экспл. бурение), сут 
252,86 4 1011,4 0,08 20,2288 1,38 348,9468 5,46 1380,616 1,18 298,3748 
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Продолжение таблицы Е.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Износ бурового ин- 
струмента к-т,сут 
 
28,51 
 
4 
 
114,04 
 
0,08 
 
2,2808 
 
1,38 
 
39,3438 
 
5,46 
 
155,6646 
 
1,18 
 
33,6418 
Износ ловильного 
инструмента при эксплу- 
атационном бурении, 
сут 
6,95 
– – 
0,08 0,556 1,38 9,591 5,46 37,947 1,18 8,201 
Амортизация бурового 
оборудования при бурении, 
креплении, испыта- 
нии скв. 
1317 1,2 1580,4 0,08 105,36 1,38 1817,46 5,46 7190,82 1,18 1554,06 
Материалы и запасные 
части при турбин-  
ном бурении 
(4000<V<5500 м/ст.- 
мес), сут 
853,29 – – – – 1,38 1177,54 5,46 4658,963 1,18 1,006,882 
Содержание ком- плекта 
турбобура (до 15  станков, 
роторный 
способ,    1    секцион- 
ный), сут 
16,12 – – 0,08 1,2896 – – – – – – 
Содержание ком- 
плекта  турбобура, сут 246,62 4 986,48 
– – 1,38 340,3356 – – – – 
Содержание ком- 
плекта турбобура (до 
15 станков, винтовой 
забойный двигатель), 
370,35 
– – – – – – 
5,46 2022,111 
– – 
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Продолжение таблицы Е.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Содержание бурильных 
труб 
(до 100 000 м), сут 
23,22  
 
– 
 
– 
 
0,08 
 
1,8576 
 
1,38 
 
32,0436 
 
5,46 
 
126,7812 
 
1,18 
 
27,3996 
Плата за подключен- ную 
мощность, сут 
138,89 
 
4 
555,56 
0,08 11,1112 1,38 191,6682 5,46 758,3394 1,18 163,8902 
Дополнительная плата за 
эл/энергию приподготовитель- 
ных работах к бурению, сут 
41,4 
4 165,6 – – – – – – – – 
Дополнительная 
плата за эл/энергию при 
бурении, сут 
 
100,84 – – 
 
0,08 
 
8,0672 
 
1,38 
 
139,1592 
 
5,46 
 
550,5864 
 
1,18 
 
118,9912 
Эксплуатация ДВС,  8,9 – – 0,08 0,712 1,38 12,282 5,46 48,594 1,18 10,502 
Эксплуатация трак- тора, 
сут 
33,92 4 135,68 0,08 2,7136 1,38 46,8096 5,46 185,2032 1,18 40,0256 
Автомобильный спец 
транспорт до 400 км, 
сут 
 
100,4 
 
4 
 
401,6 
 
0,08 
 
8,032 
 
1,38 
 
138,552 
 
5,46 
 
548,184 
 
1,18 
 
118,472 
Транспортировка ва- 
гон-домиков с базы до 
буровой, т 
 
13,69 
 
146,
7 
 
2008,32 – – – – – – – – 
АморАмортизация ва- гон-
домидомиков 7 
шт, сут 
 
169,29 
 
4 
 
677,16 
 
0,08 
 
13,5432 
 
1,38 
 
233,6202 
 
5,46 
 
924,3234 
 
1,18 
 
199,7622 
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Продолжение таблицы Е.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Содержание станции 
геолого-технологиче- 
ского контроля, сут 
 
14,92 
– – 
 
0,08 
 
1,1936 
 
1,38 
 
20,5896 
 
8,48 
 
81,4632 
 
1,18 
 
17,6056 
Порошок бентонито- вый 
марки А, т 
75,4 – – 14,2 1070,68 25,4 1915,16 – – – – 
КМЦ-700 высший сорт, 
т 
1994 – – 0,17 338,98 0,38 757,72 – – – – 
 
BDF-612, т 
324,74 – – – – – – 0,74 240,3076 0,54 175,3596 
 
NaCl, т 
215,6 – – – – – – – – – – 
Сода кальцинирован- ная 
марки А, т 
18,33 – – 0,085 1,56 0,06 1,0998 0,06 1,0998 0,06 1,0998 
 
SAPP, т 
916 – – – – 0,42 384,72 0,42 384,72 0,42 384,72 
 
POLY KEM D, т 
328 – – – – – – 0,63 206,64 0,53 173,84 
Барит, т 320 – – 0,62 198,4 0,82 262,4 – – – – 
Транспортировка ма- 
териалов и запчастей 
до 300 км, т 
32,46 0,35 11,36 14,51 470,99 40,32 1308,787 1,4 45,444 1,25 40,575 
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Продолжение таблицы Е.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Транспортировка тур- 
бобуров до 300 км, т 
23,53 – – 0,8 18,82 3,5 101,18 1,03 24,2359 0,62 15,8286 
Транспортировка 
хим. Реагентов 4 
группы до 300 км, т 
27,46 – – 6,39 175,33 63,3 1738,2 – – 44,21 1214,007 
Транспортировка ГСМ на 
300 км, т 
27,45 0,82 22,51 0,34 9,33 0,86 23,61 – – – – 
Итого затрат зависящих от 
времени, без 
учета транспорнировки 
вахт, руб 
– 8266,
35 
2278,1 10660,45 21242,06 
– – – – – – 
Затраты зависящие от 
объема работ 
– – – – – – – – – – – 
Ш 393,7 М-ЦВ 686,4 – – 0,1 68,64 – – – – – – 
БИТ 295,3 ВТ 419 1379,7 – – – – 0,43 593,271 – – – – 
БИТ 215,9 ВТ 713 1028,4 – – – – – – 1,18 1213,512 – – 
БИТ152,4 В 713 Н 964,9 – – – – – – 0,68 792,132 0,47 453,503 
Износ шурфа на 10 %, м 
1,56 – – 50 78 672 39 2409 3758,04 107 166,92 
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Продолжение таблицы Е.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Транспортировка 
труб, т 
 
4,91 
– – 
 
3,4 
 
16,69 
 
22,2 
 
109,002 
 
42,7 
 
209,657 
 
19,2 
 
94,272 
Транспортировка 
долот, т 
 
6,61 
– – 
 
1 
 
6,61 
 
1 
 
6,61 
 
1 
 
6,61 
 
1 
 
6,61 
Транспортировка 
вахт, руб 
 
5,28 
 
1 
 
5,28 
 
1 
 
5,28 
 
1 
 
5,28 
– – 
 
1 
 
5,28 
Итого по затратам за- 
висящим от объема работ, 
без учета транс- 
портировки вахт, руб 
 
0 
169
,94
4 
 
747,883 
 
5979,951 – – – – – – – 
Всего затрат без учета 
транспортировки вахт, 
руб 
 
 
8266,35 
244
8,0
44 
 
11408,33 
 
27222,01 – – – – – – – 
Всего по сметному 
расчету, руб 
 
46058 
– – – – – – – – – – 
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Таблица Е.3 – Сметный расчет на крепление скважины 
 
Наименование затрат Стоимость 
единиц, 
руб 
Направление Кондуктор Эксплуатационная 
колонна 
Хвостовик 
кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Оплата труда буровой 
бригады, сут 
 
138,19 
 
0,20 
 
27,638 
 
0,80 
 
110,552 
 
1,39 
 
192,0841 
 
1,19 
 
164,4461 
Оплата труда допол- 
нительного слесаря и 
эл/монтера (1 смена, 4 
разряд, экспл. буре- 
ние), сут 
 
 
 
19,9 
 
 
 
0,20 
 
 
 
3,98 
 
 
 
0,80 
 
 
 
15,92 
 
 
 
1,39 
 
 
 
27,661 
 
 
 
1,19 
 
 
 
23,681 
Содержание средств 
контроля, 
диспетчеризации и 
управления 
процессом бурения, сут 
 
 
27,67 
 
 
0,20 
 
 
5,534 
 
 
0,80 
 
 
22,136 
 
 
1,39 
 
 
38,4613 
 
 
1,19 
 
 
32,9273 
Содержание полевой 
лаборатории, эксплуа- 
тационное бурение, сут 
 
7,54 
 
0,20 
 
1,508 
 
0,80 
 
6,032 
 
1,39 
 
10,4806 
 
1,19 
 
8,9726 
Содержание бурового 
оборудования (до 15 
станков, экспл. буре- 
ние), сут 
 
 
252,86 
 
 
0,20 
 
 
50,572 
 
 
0,80 
 
 
202,288 
 
 
1,39 
 
 
351,4754 
 
 
1,19 
 
 
336,6034 
Износ бурового ин- 
струмента к-т,сут 
 
28,51 
 
0,20 
 
5,702 
 
0,80 
 
22,808 
 
1,39 
 
39,6289 
 
1,19 
 
33,9269 
Износ ловильного ин- 
струмента при эксплу- 
атационном бурении, 
сут 
 
 
6,95 
 
 
0,20 
 
 
1,39 
 
 
0,80 
 
 
5,56 
 
 
1,39 
 
 
9,6605 
 
 
1,19 
 
 
8,2705 
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Продолжение таблицы Е.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Амортизация буро- вого 
оборудования при 
бурении, крепле- 
нии скважин, сут 
 
 
1317 
 
 
0,20 
 
 
263,4 
 
 
0,80 
 
 
1053,6 
 
 
1,39 
 
 
1830,63 
 
 
1,19 
 
 
1567,23 
Амортизация буро- вого 
оборудования при 
бурении, крепле- 
нии скважины, сут 
 
 
1368 
 
 
0,20 
 
 
273,6 
 
 
0,80 
 
 
1094,4 
 
 
1,39 
 
 
1901,52 
 
 
1,19 
 
 
1627,92 
Материалы и запас- ные 
части в эксплуа- 
тационном бурении 
(4000<V<5500 м/ст.- 
мес), сут 
 
 
 
419,4 
 
 
 
0,20 
 
 
 
83,88 
 
 
 
0,80 
 
 
 
335,52 
 
 
 
1,39 
 
 
 
582,966 
 
 
 
1,19 
 
 
 
498,61 
Плата за подключен- 
ную мощность,сут 
 
138,89 
 
0,20 
 
27,778 
 
0,80 
 
111,112 
 
1,39 
 
193,0571 
 
1,19 
 
165,2791 
Плата за эл/энергию 
при 2-х ставочном та- 
рифе, сут 
 
 
100,84 
 
 
0,20 
 
 
20,168 
 
 
0,80 
 
 
80,672 
 
 
1,39 
 
 
140,1676 
 
 
1,19 
 
 
119,9996 
Эксплуатация ДВС, 
сут 
 
8,9 
 
0,20 
 
1,78 
 
0,80 
 
7,12 
 
1,39 
 
12,371 
 
1,19 
 
10,591 
Автомобильный спец 
транспорт до 400 км, сут 
 
100,4 
 
0,20 
 
20,08 
 
0,80 
 
80,32 
 
1,39 
 
139,556 
 
1,19 
 
119,476 
Амортизация вагон- 
домиков 7 шт, сут 
 
169,29 
 
0,20 
 
33,858 
 
0,80 
 
135,432 
 
1,39 
 
235,3131 
 
1,19 
 
201,4551 
Эксплуатация бульдо- 
зера, сут 
 
18,4 
 
0,20 
 
3,68 
 
0,80 
 
14,72 
 
1,39 
 
25,576 
 
1,19 
 
21,896 
Эксплуатация трак- 
тора, сут 
 
33,92 
 
0,20 
 
6,784 
 
0,80 
 
27,136 
 
1,39 
 
47,1488 
 
1,19 
 
40,3648 
128  
Продолжение таблицы Е.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Транспортировка обо- 
рудования устья сква- 
жины до 400 км, т 
 
 
8,21 
 
 
1,7 
 
 
13,957 
 
 
25 
 
 
205,25 
 
 
1,21 
 
 
9,93 
 
 
1,06 
 
 
8,7026 
Башмак колонный БК- 
324, шт 
 
85,5 
 
1 
 
85,5 
– – – – – – 
Башмак колонный БК- 
245 шт 
 
65 
– – 
 
1 
 
65 
– – – – 
Башмак колонный БК- 
178, шт 
 
45,5 
– – – – 
 
1 
 
45,5 
– – 
Башмак колонный БК-127 25,5 – – – – 1 25,5 1 25,5 
Центратор 
ЦЦ-324/393 шт 
 
35,4 
 
3 
 
106,2 
– – – – – – 
Центратор 
ЦЦ-245/295, шт 
 
25,4 
– – 
 
23 
 
584,2 
– – – – 
Центратор 
ЦЦ-178/216, шт 
 
18,7 
– – – – 
 
78 
 
1458,6 
 
- 
 
- 
ЦЦ-127/165, шт 13,7 – – – – – – 34 465,8 
ЦКОД-324, шт 232,4 1 232,4 – – – – – – 
ЦКОД-295, шт 178,2 – – 1 178,2 – – – – 
ЦКОД-178, шт 113,1 – – – – 1 113,1 – – 
ЦКОД-127, шт 105 – – – – – – 1 105 
Продавочная пробка 
ПРП-Ц-324, шт 
 
82,15 
 
1 
 
82,15 
– – – – – – 
Продавочная пробка 
ПРП-Ц -245, шт 
 
59,15 
– – 
 
1 
 
59,15 
– – – – 
Продавочная пробка 
ПРП-Ц -178, шт 
 
30,12 
– – – – 
 
1 
 
30,12 
– – 
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Продолжение таблицы Е.3 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Продавочная пробка 
ПРП-Ц -127, шт 
 
22,12 
– – – – – – 
 
1 
 
22,12 
Пакер ПХРЦ-127, 
шт 
 
590,9 
– – – – – – 
 
1 
 
590,9 
Головка цементировоч- 
ная ГЦУ-324 
 
4420 
 
1 
 
4420 
– – – – – – 
Головка цементировоч- 
ная ГЦУ-245 
 
3320 
– – 
 
1 
 
3320 
– – – – 
Головка цементировоч- 
ная ГЦУ-178 
 
2880 
– – – – 
 
1 
 
2880 
– – 
Итого затрат завися- щих 
от времени, без учета 
транспорнировки 
вахт, руб 
– 
5096,8
89 
7164,028 9588,807 
– – – – – 
ОК 323,9х9,5, м 37,21 5 1116,3 – – – – – – 
ОК 215,9х7,9, м 28,53 – – 90 20028,06 – – – – 
ОК 177,8х12,1 м 19,96 – – – – 250 37205,44 – – 
ОК 127х8,9м 13,96 – – – – – – 82 13,96 
Портландцемент там- 
понажный ПЦТ-I-50, т 
 
26,84 
 
2,79 
 
74,8836 
 
25,87 
 
694,3508 
– – – – 
Портландцемент там- 
понажный раствор 
ПЦТ-I-100, т 
 
 
29,95 
– – – – 
 
 
4,38 
 
 
131,181 
– – 
Портландцемент там- 
понажный раствор 
ПЦТ-IIIоб(2)-100, т 
 
 
32 
– – – – – – 
 
 
2,18 
 
 
69,76 
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Продолжение таблицы Е.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Заливка колонны, 
тампонажный цех, 
145,99 2 291,98 3 437,97 5 729,95 3 437,97 
Затворение цемента, 
тампонажный цех, т 
6,01 2,79 16,7679 25,87 155,4787 54,8 329,348 25,87 155,4787 
Работа ЦСМ, тампо- 
нажный цех, ч 
36,4 1 36,4 1,1 40,04 1,38 50,232 1,19 43,316 
Опресовка колонны, 
тампонажный цех, 
агр/оп 
87,59 1 87,59 2 175,18 2 175,18 2 175,18 
Работа СКЦ-2М, там- 
понажный цех, агр/оп 
80,6 
– – – – 1 80,6 1 80,6 
Пробег ЦА-320М, км 36,8 3 110,4 8,5 312,8 13 478,4 6,5 239,2 
Пробег ЦСМ, км 36,8 1 36,8 3,8 139,84 4 147,2 3,5 128,8 
Пробег СКЦ-2М, км 40,8 – – – – 1 40,8 1 40,8 
Дежурство ЦА-320М,ч 15,49 – – 16 247,84 24 371,76 16 247,84 
Транспортировка ОК, т 18,76 2,23 41,8348 21,15 396,774 73,4 1376,984 20,01 375,3876 
Транспортировка ОК 
запаса , т 
37,52 
0,2 7,504 44,02 33,77 2 4,8 2 4,8 
Транспортировка вахт,руб 738 – – – – – – – – 
Итого затрат от объема 
бурения, без учета 
транспортировки вахт, руб 
1828,998
5 
22742,05
21 
70653,3456 
– – – – – – 
Всего затрат, без 
учета транспорти- 
ровки вахт, руб 
117074,1 
– – – – – – – – 
Всего по сметному 
расчету, руб 
117812,1 
– – – – – – – – 
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Таблица Е.4 – Сводный сметный расчет 
 
 
 
Наименование затрат 
 
С
то
и
м
о
ст
ь,
 
ты
с.
 р
у
б
. 
1 2 
Глава 1 
Подготовительные работы к строительству скважины 
Подготовка площадки, строительство подъездного пути, трубопроводов, линий 
передач и т.д. 
61124 
Разработка трубопроводов линий передач и др. 229 
Работы, не учитываемые нормами зимнего удорожания 1071 
Итого по главе 1 62424 
Глава 2 
Строительство и разработка вышки и привышечных сооружений, монтаж 
и демонтаж бурового оборудования и установки для испытания скважины 
 
Строительство и монтаж без транспортировки рабочих 151301 
Разборка и демонтаж 1210 
Монтаж установки для освоения скважины 450 
Демонтаж установки для освоения скважины 140 
Итого по главе 2 153101 
Глава 3 
Бурение и крепление скважины  
Бурение скважины 46058 
Крепление скважины 117812 
Итого по главе 3 163870 
Глава 4 
Испытание скважины на продуктивность  
Испытание скважины на продуктивность в эксплуатационной колонне 12844 
Итого по главе 4 12844 
Глава 5 
Промыслово-геофизические исследования  
Промыслово-геофизические исследования (10,2 % от суммы глав 3-4) 18360 
Итого по главе 5 18360 
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Продолжение таблицы Е.4 
 
1 2 
Глава 6 
Дополнительные затраты на строительство скважин в зимний период  
Подготовительные работы к строительству скважины (6,42 % от суммы главы 
2) 
 
9829 
Эксплуатация котельной 2935 
Итого по главе 6 12764 
Итого по главам 1-6 426649 
Глава 7 
Накладные расходы  
Накладные расходы на итог глав 1- 6 без геофизических работ (16,4 % от суммы 
глав 1-6) 
66959 
Итого по главе 7 66959 
Глава 8 
Плановые накопления на итог прямых затрат по главам 1-7 (8 % от суммы глав 
1-7) 
 
39488 
Итого по главе 8 39488 
Глава 9 
Прочие работы и затраты  
Выплата премий (4,6 % от суммы глав 1-8) 
Выплаты за работу в районах крайнего севера (2,9 % от суммы глав1-8) 
Выплаты за подвижной характер работы (1,8 % от суммы глав1-8) 
Лабораторные работы (0,15 % от суммы глав3-4) 
Топографо-геодезические работы 
Скважины на воду 
24522 
 
15459 
9592 
270 
123 
4771 
Итого по главе 9 54737 
Итого по главам 1-9 584547 
Глава 10 
Авторский надзор (0,2 % от суммы глав 1-9) 1175 
Итого по главе 10 1175 
Глава 11 
Проектные и исследовательские работы  
Изыскательские работы 
Проектные работы 
790 
3830 
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Продолжение таблицы Е.4 
 
1 2 
Итого по главе 11 4620 
Итого по главам 1-11 590342 
Глава 12 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты  
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (5 % от суммы глав 1-11) 29681 
Итого по главе 12 29681 
Итого по сводному сметному расчету 620023 
Так как пересчет осуществлялся по расценкам 1985 года, необходимо учесть 
коэффициент удорожания затрат, равный 204,2 
НДС 20% 
Итого в ценах 2020 года с учетом коэффициента 
 
127276412 
22907059 
150186758 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134  
Приложение Ж 
 
Рисунок Ж.1 – Геолого-технический наряд 
